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“Etapa d’aprenentatge, increment de coneixements i competències tècniques, funcions i responsabilitats com a 
Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 
“Etapa professional, desenvolupament i aplicació de coneixements i competències tècniques, funcions i 
responsabilitats com a Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 
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Treball final de grau en la modalitat de pràcticum per un període de sis mesos i que es desenvolupa com a 
assistent tècnic de l’equip professional d’un despatx de serveis d’arquitectura principalment en la direcció 
d’execució de les obres del Centre Públic d’Educació Infantil i Primària al recinte de la fàbrica de Fabra i Coats, 
encàrrec del qual el despatx resulta adjudicatari per part d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. 
 
El pràcticum es complementa amb la col·laboració en la redacció de projectes tècnics (avantprojectes, projectes 
bàsics i projectes d’execució). 
 
En relació a l’inici de l’adquisició de competències en l’exercici professional com a assistent de direcció 
d’execució de les obres, es parteix de l’estudi i anàlisis de la documentació de  projecte, de licitació i contractació 
de les obres per part de l’administració pública i  de la documentació d’obra. Tot seguit,  s’analitzen les 
competències i funcions de la direcció d’execució de les obres i de l’equip proposat per dur a terme, i finalment 
es realitza un seguiment i control d’execució de les obres documentat en una sèrie de fitxes periòdiques en les 
quals es relaciona l’avançament de les obres, el seu estat, així com s’identifiquen segons la descripció feta 
prèviament, les funcions de direcció d’execució de les obres que s’han dut a terme.  
 
El pràcticum es complementa amb el treball que es desenvolupa  en el mateix despatx, en la participació de 
redacció de projectes i especialment en la posada en pràctica de  l’aprenentatge adquirit, també durant aquest 
període, en el modelatge BIM d’informació de la construcció o l’edificació (Building Information Modeling), tant 
en  el desenvolupament de nous projectes com a eina de nova aportació en la direcció d’execució de les obres 
de Fabra i Coats. 
 
El pràcticum permet l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg de la formació acadèmica, l’inici de 
l’adquisició de competències en l’exercici professional, l’aprenentatge autònom de nous coneixements 
completant l’aprenentatge teòric i afavoreix el desenvolupament de les competències tècniques en l’escenari 
professional. 
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GLOSSARI 
Documentació de recull de signes, símbols, abreviatures, acrònims i termes, estipulats en el present document, 
per facilitar la rapida lectura sense definir-se en diverses llistes al llarg del pràcticum. 
L’existència d’aquestes llistes no justifica l’omissió d’una explicació sobre aquests elements quan apareixen per 
primera vegada en el text.  
 
CÀRRECS TÈCNICS  
 
DO  Direcció d’Obra 
DEO  Direcció d’Execució d’Obra 
DF  Direcció Facultativa 
EC  Empresa Constructora 
ECT  Empresa Contractista  




DO  Director d’Obra 
DEO  Director d’Execució d’Obra 
CFP  Coordinador en Fase de Projecte 
CFE  Coordinador en Fase d’Execució 
CQ  Coordinador Control de Qualitat 
CO  Cap d’Obra 
CT  Contractista 
AJ   Ajudant Director d’execució 
AT   Assistent tècnic Director d’execució 
AI   Ajudant Director d’execució, especialista instal·lacions 
ET   Equip de Topografia 
 
PEUS DE REFERÈNCIA 
 
Taula.   Dades inscrites en format taula 
Figura.   Documentació gràfica afegida de caràcter representatiu en versió no real.  
Fotografia.  Documentació gràfica fotogràfica afegida de caràcter representatiu en versió real.  
Plànol.  Documentació gràfica de representació de plantes, seccions, alçats, detalls constructius, o 
imatges renderitzades del projecte.  
Diagrama.  Diagrama explicatiu 
 
TIPOLOGIA SERVEIS  
 
A.PRO.  Avantprojecte. Treballs previs com aixecament i realització de primera proposta gràfica.  
P.BAS. Projecte Bàsic 
P.EXEC. Projecte Executiu 
P.TEC. Projecte Tècnic 
D.E.O. Direcció Execució d’Obra 
ESS.  Estudi de Seguretat i Salut 
BIM  Modelatge BIM. Revit Architecture. 
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CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ  
1.1. OBJECTIUS DEL PRÀCTICUM  
 
El desenvolupament de la modalitat de pràcticum com a treball final de grau, suposa l’inici de l’adquisició de 
competències en l’exercici professional fonamentalment com a assistent tècnic en la direcció d’execució de 
l’obra del Projecte d’Execució del Centre Públic d’Educació Infantil i Primària al recinte de l’antiga fàbrica de 
Fabra i Coats al barri de Sant Andreu a Barcelona durant un període de sis mesos, des de Gener fins a Juny de 
2016. A efectes de planificació de l’obra, s’inicia el pràcticum, amb l’estructura de l’edifici parcialment 
executada, i es finalitza amb l’inici d’execució de les instal·lacions. 
 
Durant aquest període, objectiu principal del pràcticum és la integració com a assistent tècnic en l’equip de 
direcció d’execució de les obres, aquest objectiu es complementa amb el desenvolupament d’altres tasques 
relacionades amb les competències professionals de l’arquitecte tècnic en el marc professional amb un despatx 
de serveis d’arquitectura formant part de l’equip de redacció de diversos projectes. 
 
L’objectiu d’aquest pràcticum és tant l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg de la formació acadèmica, 
com l’inici de l’adquisició de competències en l’exercici professional i en aquesta adquisició, l’aprenentatge de 
nous coneixements mitjançant la construcció i la gestió dels coneixements propis. Tot plegat reverteix en el futur 
professional immediat, ja que augmenta el potencial d’ocupabilitat. 
 
Així mateix, la integració en els equips tècnics i l’aprenentatge pràctic en la formació, permetrà completar 
l’aprenentatge teòric, afavorir el desenvolupament de competències tècniques en l’escenari professional i 
facilitar el coneixement implícit difícil d’adquirir fora d’aquest marc, especialment en aquest pràcticum, el 
coneixement de la metodologia de projecte, des de la seva concepció fins a la seva finalització material i 
recepció per part de la persona o entitat interessada. En aquest procés també resulta imprescindible 
l’aprenentatge que permet identificar a tots els agents que participen en el procés així com el coneixement de 
les seves competències, funcions i responsabilitats. 
 
En relació a la direcció d’execució de les obres, es du a terme l’anàlisi tècnic i crític de la documentació, tant del 
procés de licitació de l’obra com la documentació de projecte, i de la pròpia d’execució d’obra i  es du a terme el 
seguiment d’execució de les obres com a part integrant de l’equip de Direcció d’Execució.  
 
Per al desenvolupament d’aquestes tasques s’han disposat dels següents mitjans: 
 
- Despatx professional i recursos materials adscrits. 
- Projecte bàsic i d’execució. 
o Memòria Descriptiva i Constructiva 
o Documentació gràfica 
o Amidaments i Pressupost 
- Pla d’assegurament de la qualitat (PAQMA d’Infraestructures) 
- Pla de treballs. 
- Actes d’obra. 
- Documentació econòmica de l’obra 
o Certificacions mensuals 
o Preus contradictoris 
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1.2. CONTINGUT PRÀCTICUM 
 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA.  
Memòria.  Capítol 3. Seguiment d’Execució d’Obra.  
Annexes.   Annex 1. Fitxes Seguiment d’Obra i Despatx / Annex 2. Doc. Gràfica / Annex 3. Planning d’Obra 
 
Capítol principal del Pràcticum, s’engloben diferents apartats d'un seguiment d’execució d’obra. En aquesta 
memòria queda reflectit la concordança del les definicions de grups d'activitats i les fitxes de seguiment d'obra 
del bloc d'Annexes. (Veure Memòria - Cap.3 - Subcap. 3.3 - Apt. 3.3.3. // Annexes - Cap.1 - Ann. 1 - Apt. AN 1.1.) 
 
 3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
Es defineixen els agents de projecte, dades de l’obra, paràmetres urbanístics i programa funcional, i el 
sistema constructiu actualitzat de l’obra.  
  
 3.2. LICITACIÓ DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 Es defineixen els procediments d’una adjudicació en l’obra pública, la manera de contractació i tota 
informació necessària per a dur a terme aquest procés. Com afegit, es presenta informació proposada de 
contractació i adjudicació emesa pel despatx. 
 
 3.3. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ 
 Es defineixen els objectius principals que ha d’assolir el Director d’Execució d’Obra (DEO), per aconseguir la 
correcta execució de l’obra. D’aquesta manera s’assignen funcions segons fases temporals d’obra. 
 
APORTACIONS AL PROJECTE DE CAN FABRA 
Memòria.  Capítol 4. Aportacions al projecte de Can Fabra.  
  
Capítol d’aportació i ampliació on  s’engloba les diverses aportacions al pràcticum; 
 
 4.1. MODELATGE BIM 
Es defineixen punts significatius i introductoris al modelatge BIM, relacionant un aprenentatge presencial 
d’aquesta competència, amb la implementació de modelatge d’una de les aules tipus del projecte de Can 
Fabra. 
 
4.2. PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ 
Entre altres funcions d’aquest pràcticum, s’ha formalitat una de les idees que el propi despatx ha volgut 
consolidar en els últims mesos, aquesta esdevé la creació d’un Programa de punts d’inspecció (PPI).   
  
COOPERACIÓ PROJECTES 
Memòria.  Capítol 5. Cooperació projectes a Pràcticum.  
  
Capítol on es justifiquen les cooperacions realitzades durant el PFG com a ampliació de funcions realitzades fora 
de la Direcció d’Execució d’Obra de Can Fabra. 
 
 5.1. COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
Taula resum dels diferents treballs de cooperació de serveis i projectes. 
 
5.2. PLANIFICACIÓ COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
Taula de planificació, on es resumeix en funció de projecte per temps dedicat en la cooperació dels 
diferents projectes realitzat durant el període de PFG. 
 
5.3. DESCRIPCIÓ COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
Resum documental i fotogràfic de les funcions i tasques realitzades en les diferents cooperacions de 
serveis/projectes. 
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CAPÍTOL 2 - PRESENTACIÓ DE L'EMPRESA 
2.1 DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA 
2.1.1. PRESENTACIÓ 
 
El pràcticum objecte del treball de final de grau, es duu a terme en l’àmbit del despatx professional de serveis 
d’arquitectura, FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, S.L., despatx professional amb 27 anys d'experiència, centrant la 
seva activitat en el camp de l'Edificació, obres de promoció pública i/o privada.  
 
Té una llarga trajectòria en obres, tals com teatres, pavellons i centres esportius, escoles, centres culturals, 
comissaries de policia, hospitals i centres d'atenció primària, oficines i habitatges, tant pel que fa a obra nova 
com rehabilitació. 
 
Nom de l'empresa FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, S.L.P. 
Carrer   Carrer Cebrià Montserrat, 64 - Local 4 
Població   Olesa de Montserrat – 08640, Barcelona 
Web   http://www.xairo.cat   
2.1.2. SERVEIS 
 
Les seves especialitats estan emmarcades en l'Arquitectura Tècnica, Enginyeria d'Edificació, serveis 
d'Arquitectura, Rehabilitació, i Prevenció de riscos laborals. Ofereix serveis consistents en: 
 
- Projectes d’Arquitectura i Edificació  Project management i Serveis d’Arquitectura 
- Treballs col·laboració projectes  Consultoria tècnica i col·laboració en projectes 
- Informes    Informes, dictàmens i certificats   
     Cèdules d'Habitabilitat i Certificació Energètica 
    Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) 
- Coordinacions de Seguretat i Salut 
- Plans de Seguretat 
- Direcció d'Execució de l'obra 
2.1.3. EQUIP 
 
L'equip que integra el despatx està compost per diferents tècnics formats en l'àmbit de l'edificació: 
 
Francesc Xairó Mimó.  Arquitecte Tècnic / Enginyer d'Edificació 
Salvador Boada Xairó.  Arquitecte / Arquitecte tècnic 
Ramón Sebastià Álvarez.  Arquitecte Tècnic / Enginyer d'Edificació 
Adrià Tomàs Escursell. Enginyer d'Edificació / Estudiant d'Arquitectura 
Nuria Gubianas Grifé. Enginyera d'Edificació / Estudiant d'Enginyeria Topogràfica 
Cristian Fernández Ruiz. Tècnic Superior en Topografia i Urbanisme i 
Estudiant d'Arquitectura Tècnica i Edificació 
Vanesa Barroso Cuesta. Tècnica Superior en Administració 
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2.2 ORGANIGRAMA SERVEIS 
 
A continuació es presenta l’organigrama general, on es recullen les diferents tasques i tipus d’encàrrec a dur a 
terme pel despatx professional.  
Aquestes engloben la redacció de projecte, treballs col·laboratius, informes tècnics, coordinacions de seguretat, 
plans de seguretat i direccions d'execució.  
 
Es detalla a continuació el diagrama general que es requereix per poder embrancar-nos en una de les diferents 
tipologies de serveis i sobretot en la Direcció d’Execució d’Obra (D.E.O.), objecte principal d’aquest pràcticum. 





















































CAPÍTOL 3 - SEGUIMENT D'EXECUCIÓ D'OBRA  
 
S’engloben els diferents apartats a estudiar pel seguiment d’execució d’obra. Amb els següents apartats definits 
com;  
- Característiques del projecte amb els agents de projecte, dades de l’obra, paràmetres urbanístics i 
programa funcional, i el sistema constructiu actualitzat de l’obra en forma AS BUILT.  
- Procediments d’adjudicació en l’obra pública, la manera de contractació i tota informació necessària per 
a dur a terme aquest procés. 
- Objectius principals que ha d’assolir el Director d’Execució (DEO) 
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
3.1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
Identificació i objecte del projecte 
Projecte Projecte d’Execució del Centre públic d’Educació Infantil i Primària al recinte de l’antiga 
fàbrica de Fabra i Coats al barri de Sant Andreu, Barcelona 
Disposició de dos volums edificats en ordenació en forma de L, A i B.  
Cos principal, volum B de PB+3P amb enfront al Carrer Segre, i superfície construïda de 
2.450,85 m2 
Cos auxiliar, volum A de PB amb superfície construïda de 477,85 m2 i Pista poliesportiva amb 
enfront al Carrer Sant Adrià. 
 
Pressupost  2.948.801,49 €.-PEM  
 
Emplaçament Recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats 
Carrer Segre 56-32b cantonada amb Carrer Sant Adrià, 24. 
Districte de Sant Andreu  - Barcelona (08030) 
        
Figura  01. Districte del Barri de Sant Andreu. Barcelona                                                                     Figura  02. Emplaçament Fabra i Coats  
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                                                                       Recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats.                                       Àmbit d’actuació 
 
Figura 03. Plànol parcel·lari d'actuació. 
Agents del projecte 
Promotor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
Projecte Brullet – de Luna i associats, S.L.P   
Direcció d’obra Brullet – de Luna i associats, S.L.P 
Direcció execució d’ obra Francesc Xairó i Associats, S.L.P   
Empresa Constructora Grupo Romero Polo 
Consorci  Consorci d'Educació de Barcelona 
 
3.1.2. DADES DE L’OBRA A DATES DE PRÀCTICUM 
 
Fase d’obra inici Pràcticum Fase estructura. Gener 2016 
Fase d’obra final Pràcticum Finals Fase Tancaments i  Inici Fase acabats. Juny / Juliol /2016 
% Obra executada. -  
Certificació Inici Pràcticum 
17 % - 497.591,20 €.-PEM – Certificat a Origen (16 de Desembre de 2015) 
% Obra executada. –  
Certificació Final Pràcticum 
42 % - 1.230.434,14 €.-PEM – Certificat a Origen (16 de Maig de 2016) 
Inici d’Execució JUNY 2015. Acta de Replanteig 02 de Juny de 2015. 
Termini d’Execució  L’obra s’organitzarà segons la planificació adjunta a l’annex 3. 
El termini de l’obra és de 15 mesos. (fase 1 i 2) 
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3.1.3. FABRA I COATS. ANTECEDENTS 
 
Complex industrial de l'antiga fàbrica de fils i tèxtil del segle XIX que forma part del barri de Sant Andreu. Aquest 
complex ocupa: 
 
- ILLA  
Carrers:  Sant Andreu, Sant Adrià, Segre i Perallada. 
Ocupació:  Fàbrica Sant Andreu. Fàbrica de la Creació. 
 
La Fàbrica de Creació, nau que ocupa Fabra i Coats, fou construïda en entre 1910 i 1920, caracteritzada per ser 
un edifici de quatre plantes amb envolupant de maó vist. L'edifici, ha estat integrat per diverses naus construïdes 
en diferents etapes, essent la més antiga l'any 1890. El 2008, es va proposar convertir-la en Fàbrica de Creació 
artística dins d'un programa impulsat des de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Es dóna partida de 
l'activitat regular de la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats com a equipament destinat específicament a espais i 
recursos per al servei dels creadors de la ciutat. 
 
La definició d'un avantprojecte arquitectònic permet poder rehabilitar definitivament l'espai, aquest elaborat per 
a l'ocupació d'un espai d'acondicionament bàsic, essent 1/4 part de la superfície total de l'equipament. L'any 
2009 es publiquen les "Condicions reguladores per a la cessió temporal d'espais per al desenvolupament de 
projectes de creació artística a l'espai de Fabra i Coats.", obrint una convocatòria pública per a la presentació de 
projectes de creació que poguessin desenvolupar l'equipament. 
 
Per la valoració i selecció de propostes es constitueix una comissió especifica "Comissió de Selecció i Valoració de 
Projectes de Fabra i Coats", integrada per membres de l’Institut de Cultura de Barcelona i membres proposats 
pel Consell de Cultura de Barcelona. A la fi, la constitució, devia aprovar un model de valoració de propostes i de 









Figura 04. Planta recinte Fabra i Coats 
 
 
Vista 01. Façana Sud 
 
 
Vista 02. Façana Est i Xemeneia 
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3.1.4. PLA ESPECIAL D’URBANITZACIÓ 
La modificació del Pla General Metropolità es justifica en els Plans Especials de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic Històric - Artístic, aprovada definitivament el 30 d’octubre de 2001. Aquesta recollia els edificis 
més representatius del conjunt fabril de l’antiga Fabra i Coats, a l’àmbit dels terrenys situats a l’antiga fàbrica 
“Fabra i Coats” i la plaça de Can Fabra, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2008. És aquesta 
Modificació la que atorga a aquests sòls la qualificació d’espai lliure i equipament (clau 6/7), també fixa els 
edificis a mantenir i els usos per a cada un d’ells. 
 
El planejament vigent dins l’àmbit és el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’escola 
Can Fabra i de l’aparcament en el recinte de l’antiga fàbrica “Fabra i Coats”, aprovat definitivament el 25 de 
febrer de 2011. Aquest té com a objectiu establir condicions urbanístiques de l’escola, d’un equipament de barri 
i del subsòl. Per l’escola Can Fabra s’establia la titularitat pública de l’equipament i el tipus d’equipament docent, 
pel que fa a les condicions d’ordenació s’ajustaven a les necessitats funcionals i les preexistències i condicionants 
de l’entorn. Les necessitats funcionals d’aquesta escola venien determinades pel programa de necessitats d’una 
escola de dues línies sense gimnàs, establert per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del 
Departament d’Educació.  
 
- DEFINICIÓ VOLUMÈTRICA  
 Sostre:   Assignació de 3.340 m2st. 
 Perímetre regulador:  Correspondència amb planta definida per projecte. 
 Perfil regulador:  Alçada reguladora PB+2PP (12 metres), per sobre A.R.M, es permet 
    acabament de coberta, baranes i coronaments fins a 1,80 m, i 
    elements tècnics (instal·lacions) fins a 4 m. 
    A partir de la cota de referència es comptarà l'alçada reguladora 
    màxima de l'edificació. La cota d'implantació pot desfasar-se +/- 
    0,60 metres. 
 
- DEFINICIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA.  
 Sostre:   Assignació de 4.700 m2st. 
 Perímetre regulador:  Volum A. Forma quadrada de 22,00 metres de costat. 
    Volum B. Forma rectangular de 63,75 x 22,00 metres. Es permeten 
    cossos volants al Carrer Segre (vol màxim 1,80 m) 
 Perfil regulador:  Volum A. Planta Baixa amb alçada màxima de 6 metres. 
    Volum B. Planta Baixa i tres plantes pis, alçada màxima de 18 m. 
    Per sobre aquests volums es permet elements tècnics, badalots i 
    elements decoratius fins a 3,00 metres màxim. 
 
3.1.5. EL NOU EDIFICI  
 
El nou edifici, es projecta per poder relacionar i fusionar-lo dins del recinte de Fabra i Coats.  Aquest es planteja 
des de les exigències de la construcció actual i de la idea de funcionament d’edifici escolar. El projecte en funció 
es defineix per la disposició de dos grans volums edificats en ordenació en forma de L, format pels volums, A i B.  
 
- VOLUM A. Per una banda, el cos secundari front al carrer Sant Adrià, situem la volumetria de Planta 
Baixa (PB), compost per;  
 
Planta Baixa, trobem la cuina i el menjador. 
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- VOLUM B. Per una altre banda, el cos principal front al carrer Segre, situem la volumetria de Planta 
Baixa + 3 Plantes Pis (PB+3PP), compost per la resta del programa. 
 
Planta baixa, trobem el gimnàs amb els seus corresponents vestuaris. Davant del gimnàs hi ha un 
gran porxo de joc. També s’hi ubica l’accés i les zones d’administració, direcció, consergeria i sala de 
l’AMPA.. Davant d’aquest bloc en planta baixa i ocupant l’espai buit que queda s’hi proposa la pista 
poliesportiva.  
 
Planta Primera, es situen les aules d’educació infantil i els seus serveis, els despatxos i l’aula de 
psicomotricitat. També hi trobem l’aula de Mestres. Les aules donen a un balcó que connecta amb 
la gran Terrassa de sobre el menjador que comentàvem dos paràgrafs endarrere.  
 
Planta Segona i Tercera, hi han les aules d’educació primària. 
 
 
Els materials que caracteritzen l’obra són la col·locació del peça ceràmica de fàbrica vista per a tancaments, i el 
formigó armat per les estructures. L’ús del totxo massís col·locat a sardinell amb junta grossa de morter de calç, 
crea la tonalitat final dels edificis existents, implementant i incorporant la nova edificació a l’ambient visual del 
recinte. 
 
La façana del Carrer Segre està composta per obertures verticals estretes, d’aquesta manera s’aconsegueix una 
bona protecció d’incidència solar degut a esta situada de cara a l’est.  
La façana interior, en la cara Oest, es composta per una gran gelosia metàl·lica vertical, pensada per la protecció 
d’incidència solar. 
 
La distribució de l’espai d’urbanització s’utilitza com a enllaç entre edificis del recinte, actuant com a element 
d’unió entre les naus existents i el nou edifici. Dins de la nova urbanització de l’escola es situen, les pistes/camp 
d’esports, i la construcció d’un pòrtic de màstils se separa l’escola i espai públic. 
  
El projecte contempla la conservació de la portalada de totxo vist del Carrer Sant Adrià i proposa la prolongació 
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Figura 06. Delimitació àmbit actuació fase 1 i fase 2 
 
3.1.6. URBANISME  - PLANEJAMENT I PAREÀMETRES URBANÍSTICS  
 
Planejament vigent Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la Regulació de l’escola Can 
Fabra i de l’Aparcament en el Recinte de l’Antiga Fàbrica de “Fabra i Coats” de 
Novembre de 2010 i Pla General Metropolità. 
Zonificació Zona urbana clau 7b 
Ordenació Volumetria específica 
Ús Equipament docent 
Superfície parcel·la 2.800m2 
Ocupació en planta Segons perfil regulador 
Superfície de sostre Segons perfil regulador 
Plantes PB + 3 pis (16,21m) 
+ coberta o inst.(3,45m opacs) 
Alçada reguladora 19,66m (16,21+3,45) 
Cota de referència +26,00m 
Cota de planta baixa +25.84m 
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3.1.7. PROGRAMA FUNCIONAL. 
 
Veure Annex 2. Documentació Gràfica  
 
AN 2.1. Documentació gràfica de projecte 
Emplaçament i fases d’execució  (Plànol PE_01_01_01 a Plànol PE_03_01_01) 
Plantes de projecte   (Plànol PE_04_01_01 a Plànol PE_04_01_05) 
Alçats i seccions de projecte  (Plànol PE_05_01_01 a Plànol PE_05_01_04) 
Escales     (Plànol PE_07_01_01 a Plànol PE_07_01_05) 
 
 
Es descriu a continuació l’edifici i el seu programa pel programa d’ensenyament per a un CEIP de dues línies.  
 
- ACCÉS, SERVEIS I PISTA ESPORTIVA.  
 
L’accés a l’escola és realitzat a peu pla, proper a la portalada d’accés del recinte de Can Fabra, Carrer 
Sant Adrià. Aquest es realitza a través d’un porxo, que permet l’accés a totes les dependències exteriors 
a cobert i que a més, separa la zona de menjador (volum A)  i administració de la pista esportiva i del 
conjunt del Gimnàs (volum B).  
 
La cuina connectada amb el menjador es situen en la cantonada nord-oest, amb un accés a peu pla des 
del Carrer Sant Adrià i des de l’interior de l’escola. Al costat d’aquest accés hi ha els vestidors del 
personal no docent i magatzem general de l’escola.  
 
L’administració es situa a continuació i directament relacionada amb el vestíbul, col·locant la 
consergeria en la situació de control general de tot el recinte en planta baixa.  
 
El gimnàs es situa en el volum principal (volum B), i en la cantonada sud-est. El paviment d’aquest, es 
situa a una cota de 128 cm per sota de la cota d’accés principal, aquest desnivell es salva amb la 
formació d’unes grades i rampes.  
 
La façana de la pista esportiva, al porxo de jocs de primària, consta amb un escenari al qual s’accedeix 
des del gimnàs mitjançant una rampa i una escala, i també des de la zona dels vestidors. 
 
Els vestidors de la pista i del gimnàs tenen accés des del porxo, permeten la seva utilització sense entrar 
a l’edifici.  
 
- EDUCACIÓ INFANTIL  
 
L’educació infantil es destina en Planta Primera, amb les aules orientades a l’interior del recinte de Can 
Fabra. L’accés interior es realitza des del vestíbul de l’escola, i també es pot accedir directament a la 
zona de jocs des del porxo del pati de jocs.  
 
Les aules tenen una terrassa-passera exterior disposades a manera de gran balconada, sobre la pista 
esportiva i disposen de protecció solar, mitjançant una façana Brise-soleil. Totes les aules per l'exterior 
estan connectades entre si.  
 
Les aules de tutoria, magatzem, psicomotricitat i zona de pas,  es disposen a la franja de l’edifici que 
queda entre les aules i el Carrer Segre.  
 
Situat al costat del nucli d’escales i ascensor, i sobre l’administració es disposa la sala de professors.  
 
La coberta del volum A, es connecta amb el forjat de planta primera, del volum B, creant un espai 
exterior annex, aquest mateix espai exterior es destina a la implantació d’un hort.  
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- EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
 
L’educació primària es destina a l’ús de planta segona i  planta tercera, dins del volum B, sobre la planta 
primera d’educació infantil. El seu accés és directe des del vestíbul d’accés a través d’un nucli d’escales i 
ascensor. També es disposa d’una segona escala exterior situada al tester sud-est de l’edifici.  
 
El conjunt desenvolupa, 12 aules d’educació, 3 aules específiques i la biblioteca, es col·loquen també 
orientades al sud-oest, a l’interior del recinte de Can Fabra, deixant entre aquestes i el Carrer Segre,  
 
l’espai de pas i les dependències comunes (serveis, aules de desdoblament, aules de reforç i 
magatzem). 
 
Totes les aules orientades al sud-oest queden protegides de la incidència solar amb un Brise-soleil 
d’estructura metàl·lica galvanitzada i xapes de deployé galvanitzades. Aquesta estructura, queda 
separada de l’edifici, creant un espai de pas d’aire.  
 
Situat al costat del nucli d’escales i ascensor, i sobre l’administració es disposa la sala de professors.  
 




Totes les instal·lacions de producció d’aigua calenta, de plaques solars i acumulació, de bombeig, i de 
ventilació es centralitzen a la coberta. 
 
Per endreçar-les es projecta un badalot reculat i accessible que les engloba. A partir d’aquesta sala semi 
exterior es distribuiran les instal·lacions a totes les plantes a través d’un conducte vertical 
convenientment sectoritzat. 
 
- REQUISITS A COMPLIMENTAR PER L’EDIFICI. 
 
Segons projecte executiu, es confirma el total compliment de normativa establerta segons documents 
bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. Per tant, donem el present punt de requisits a complimentar 
l’edifici, d’acord amb normativa, com a punt tancat. Només, obrirem aquest punt, davant la possibilitat 
de modificacions de projecte, per tal de veure i verificar, com a D.E.O., que aquestes modificacions 
compleixen també les indicacions de la normativa. Aquests comentaris, es vincularan sempre que sigui 
oportú en les fitxes de seguiment d’obra annexades en aquest projecte 




Figura 07. Vista de l’escola i de la plaça d’accés a Can Fabra des del Carrer Segre. 
 
 
 Figura 08. Vista de l’escola i de la portalada d’accés al recinte de Can Fabra des del Carrer Sant Adrià. 
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3.1.8. RELACIÓ DE SUPERFÍCIES. 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 
  
 
      
  EDUCACIÓ INFANTIL     ESPORTS 
Dependència Ud m2 m2 Total  Dependència Ud m2 m2 Total  
Aula Infantil  6 55,34 332,04  Sala Gimnàs 1 302,54 302,54 
Lavabos 6 3,87 23,22  Escenari 1 30,96 30,96 
Aula Psicomotricitat 1 54,08 54,08  Magatzem 2 11,65 23,30 
Tutoria 1 9,59 9,59  Vestidors 3 32,66+32,51
+1,08+9,13 
75,38 
Magatzem 1 14,45 14,45      
Lavabo mestres 1 6,21 6,21      
    Total 439,59      Total 432,18 
Taula 01. Superfícies útils Educació Infantil  Taula 02. Superfícies útils Esports  
         
 EDUCACIÓ PRIMÀRIA   ADMINISTRACIÓ 
Dependència Ud m2 m2 Total   Dependència Ud m2 m2 Total  
Aula 12 52,24 626,88  Director 1 14,83 14,83 
Aula desdoblament 2 25,17 50,34  Cap Estudis 1 9,25 9,25 
Aula recolzament / reforç 2 23,96 47,92  Secretaria 1 30,48 30,48 
Aula música-audiovisuals 1 52,36 52,36  Despatx / Tutoria 2 13,08 26,16 
Aula informàtica 1 52,86 52,86  Despatx 
professional extern 
1 9,36 9,36 
Aula plàstica 1 51,71 51,71  Sala professors 1 65,34 65,34 
Biblioteca 1 53,50 53,50  Lavabo professors 3 3,22 9,66 
Magatzem 2 17,42+5,86 23,28  AMPA 1 13,14 13,14 
Lavabo Adaptat / Professors 2 4,49 8,98  Consergeria  1 13,29 13,29 
Lavabo Alumnes 4 11,28 45,12      
    Total 1012,95      Total 191,51 
Taula 03. Superfícies útils Educació Primària  Taula 04. Superfícies útils Administració 
  
 
      
ALTRES SERVEIS  CIRCULACIONS I PASSOS 
Dependència Ud m2 m2 Total   Dependència Ud m2 m2 Total  
Menjador (inclou serveis) 1 198,24 198,24  Planta Baixa 1 133,91 133,91 
Cuina 1 69,92 69,92  Planta Primera 1 215,85 215,85 
Lavabos-Vestidor PND 2 6,42 12,84  Planta Segona 1 192,12 192,12 
Instal·lacions   25,22  Planta Tercera 1 173,57 173,57 
Local Tècnic 1 8,71 8,71  Planta Coberta 1 5,35 5,35 
Comptadors 1 3,79 3,79      
Neteja 5 2,53 12,65      
Escombraires 1 9,60 9,60      
Ascensor 1 3,08 3,08      
   Total 344,05      Total 720,80 
Taula 05. Superfícies útils Altres serveis  Taula 06. Superfícies útils Circulacions i passos 
  
 
      
PORXOS (50% Computables)      
Dependència Ud m2 m2 Total       
Porxo Infantil 1 154,65 77,33      
Porxo primària 1 347,69 173,85      
Porxo accés vestuaris i 
Escenari 
1 44,13 22,07      
Porxo escales d'emergència 1 114,82 57,41      
Porxo accés 1 229,12 114,56      
Porxo instal·lacions 1 49,20 24,60      
    Total 469,81      
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QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 
         
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 50% PORXOS 
  Ud   m2 Total     Ud m2 Total  
Construïda sense porxos Planta Baixa 1120,74  Construïda porxos  Planta Baixa 310,47 
 Planta Primera 831,08   Planta Primera 89,51 
 Planta Segona 817,97   Planta Segona 23,98 
 Planta Tercera 801,80   Planta Tercera 21,25 
  Planta Coberta 4,28    Planta Coberta 24,60 
    Total 3575,87      Total 469,81 
Taula 08. Quadre superfícies construïdes  
 
QUADRE RESUM SUPERFICIES ÚTILS I CONSTRUÏDES Necessitats Programa Proposta 
SUP. ÚTIL ESPAIS (m2)       2.298,00         2.420,18 
CIRCULACIÓ I PASSOS 30%       689,40         715,45 
TOTAL SUP. ÚTIL (m2)       2.987,40       
 
3.135,63 
SUP.CONSTRUIDA 10%, sense porxos (m2)   
    
298,74 
      
 
440,24 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA, sense porxos (m2) 
 
    3.286,10     
  
3.575,87 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA, 50% de porxos (m2)   
    
  
        
469,81 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA + 50% de porxos (m2)                 4.045,68 
Taula 09. Quadre resum de superfícies. 
 
3.1.9. SISTEMA CONSTRUCTIU (SC) 
 
El conjunt de l’edifici es planteja amb estructura de formigó armat, a excepció de la façana interior que disposarà 
d’una subestructura metàl·lica, badalots i vallat.   
 
Els tancaments exteriors s’executen amb maó ceràmic d’obra vista i fusteria exterior d’alumini.  
 
Les divisòries interiors es composen de diferents solucions constructives, fusteries interiors de fusta i divisòries 
de peça ceràmica. Com a modificació de projecte, per tal d’abaratir econòmicament el pressupost i per 
compliment d’absorció acústica, les divisòries entre les aules adopta una solució constructiva amb divisòries de 
plaques de guix laminat.  
 
Donat que es tracta d’un emplaçament peculiar i de tradició industrial s’ha optat per integrar l’edifici en aquest 
context. L’element que fa de contrapunt a aquesta proposta de caràcter industrial tradicional és el Brise-soleil i 
les tanques de xapa perforada que limiten el perímetre del complex. 
 
L’obra es divideix en segons les juntes de dilatació que marca l’estructura, diferenciarem 3 blocs A, B, i C que es 
mantindran com a nomenclatura durant tota l’obra.  Les plantes P1, P2, P3 i badalot només contemplen els blocs 
A i B a nivell estructural.  
 
Figura 09. Esquema de volumetria 
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Figura 10. Planta general amb indicació d’orientació 
 
A continuació es defineixen els sistemes constructius de les diferents fases d’obra, incloent-hi modificacions en 
el seu desenvolupament en manera de document As Built o Memòria de qualitats, i que aquestes queden 
annexades en l’Annex 1. Fitxes de seguiment. AN.1.1. Fitxes Seguiment d’Obra. Cal remarcar, que només es 
definiran exhaustivament aquelles fases de participació, en què s’ha anat formalitzat el pràcticum, és a dir, on 
l’estudiant ha format part com ajudant en la direcció d’execució d’obra, per tant aquestes fases es descriuran de 
manera detallada.  
Totes aquelles fases anteriors a l’inici del pràcticum, o aquelles fases posteriors, després de lliurar el present 
projecte, es realitzaran de forma breu, com a vinculació entre les fases a complimentar l’obra, i sempre basant-
nos i fent referència al projecte d’execució.    
 
SC.01. TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL  
 
S’executa un replanteig general, on s’estableix que l’obra s’efectua en dues fases, la primera queda constituïda 
per la construcció dels volums A i B, i la segona, amb la construcció de la pista esportiva i tanca de l’escola.  
 
L’etapa de moviment de terres i adequació del solar, s’exclou del projecte, ja que l’Ajuntament de Sant Andreu 
és qui gestiona aquests treballs.  
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Sistema de fonamentació profunda basada en grups de pilots. Els pilots treballen per fust i per punta, i han 
sigut encastats sobre la capa superficial de llims sorrencs i argiles llimoses amb indicis de graves, segons 




Un cop completats els treballs de fonaments i contencions, i després d’executar els pilars de formigó armat, 






Desenvolupament de planta baixa del conjunt (volum A + B) en forma de L, i 3 nivells superiors de planta 
rectangular en el volum B. La diferència d’alçada i tipologia entre edifici principal i cos baix, determina la 
col·locació de junt estructural, situat entre eix C’ i D. L’estructura es planteja amb formigó armat in situ, 




El projecte presenta forjats reticulars i zones de llosa massissa. 
 
Volum A, els voladissos que conformen el porxo, la coberta del lucernari i una petita coberta es projecten 
amb llosa massissa de 28 cm de cantell, amb una doble graella a cara inferior i superior. 
 
Volum A, els forjats de coberta i, al volum B, el forjat de sostre de planta baixa, així com la zona del nucli 
d’escales entre els eixos 10 i 11, i la coberta entre els eixos 1 i 2 en sostre planta primera es projecten amb 
lloses de 28 cm de cantell amb una doble graella a cara inferior i superior. 
 
Els forjats en voladís de sostre de planta primera es realitzen amb llosa massissa bisellada de formigó armat 
de 29 a 25 cm de cantell, amb una doble graella a cara inferior i superior. 
 
La resta de nivells i forjats es projecten amb tipologia reticular de cantell 30+5 cm, intereix 70+15 cm amb 
cassetons perduts de formigó, responent a la voluntat d’evitar ressalts inferiors. Aquests forjats porten una 
graella electrosoldada en la capa de compressió. 
 
Per sustentar la maquinària d’instal·lacions, s’ha previst una estructura metàl·lica formada amb perfils UPN-
200 perimetrals, subjectats per tubs 70x70x5 mm al forjat del sostre planta baixa i a la jàssera 6. 
Aquesta estructura suporta un forjat mixta de gruix 1 mm, amb cantell 76+64 mm, acabat amb una capa de 
compressió armada. 
 
PILARS I SUPORTS VERTICALS 
 
El sistema està format per pilars rectangulars de formigó armat de diferents seccions segons les necessitats 
en planta i murs de formigó armat de 35 i 30 cm de gruix. 
Aquests pilars, al volum B, es situen amb un intereix de 6,75 m en sentit longitudinal, generant a la direcció 
transversal dues crugies de 2,40 m, 11,90 m i un voladís de 5,00 m en planta baixa.  
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A planta primera i superiors apareix un nou eix de pilars, estintolat en aquesta planta, però una línia de 
pilars de planta baixa no contínua, això conforma 2 crugies similars de 7,05 m. 
 
Com solucions puntuals apareixen alguns pilars metàl·lics tubulars de forma rodona, a l’eix 1 i 2 i els 
muntants de la gelosia de Brise-soleil. La seva dimensió i armat garanteix l’estabilitat horitzontal del conjunt. 
A l’eix 1 apareixen dos pilars metàl·lics tubulars ø 168.10 mm fins nivell de planta primera. 
 
Com a modificació de projecte, en el tancament de 
façana d’obra vista, situada al C/ Segre, s’afegeix un 
reforç estructural a l’obra vista amb una subestructura 
de perfils tubulars metàl·lics col·locats en obra amb 
fixacions mecàniques en forjat i sostre.  Aquestes 
fixacions es realitzen amb tac d’expansió de 12 mm, 
amb cargol volandera i femella per a fixacions de 
perfils.  
 
La disposició d’aquests perfils, es realitza disposant un 
perfil a cada banda de tram d’obra vista, en la tornada 
de les parts cegues interior de façana.  
Figura 11. Detall perspectiva subestructura de reforç 
 
Totes les unions pilar-fonaments, pilar-bigues, pilar-pilar, mur-fonaments, mur-forjat i mur-mur es 




Per tal de compatibilitzar l’ús de les plantes superiors amb els usos diferents de planta baixa apareix la 
necessitat d’estintolar pilars amb jàsseres de cantell per tal de poder assumir les llums lliures i les càrregues 
dels pilars. 
 
Altres jàsseres sorgeixen també com a conseqüència de les grans llums, per tal d’augmentar la rigidesa dels 
pòrtics virtuals, dels elements verticals estructurals i també per resoldre diferents situacions com rebre 




Les escales es projecten amb lloses massisses de formigó armat de diferents cantells segons les posicions. El 
graonat serà executat in situ. L’escala es recolzarà en el propi forjat i el seu replà entremig es recolzarà 
sobre murs de càrrega recolzats sobre el forjat.  
 
Les escales interiors, exteriors i rampes, es definiran a continuació en el següent punt SC.04. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
- Formigó armat en murs, jàsseres, forjat reticular i lloses massisses HA-30/B/20/IIIa 
- Formigó armat en pilars, forjat mixta i escales   HA-30/B/10/IIIa  
- Formigó armat en solera      HA-25/B/20/IIIa 
- Acers. Perfils laminats i xapes     S-275-JR 
- Estructura d’obra de fàbrica     Maó perforat de 15 cm  
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SC.04. SISTEMA ENVOLUPANT SOBRE RASANT 
 
MURS EN CONTACTE AMB TERRENY 
 
Donada la diferencia de cota d’alçada entre la Planta Baixa i la cota del Carrer Segre es fa necessària la 
construcció de varis murs de contenció: 
 
- El que resol la façana Carrer Segre. 
- El que resol el desnivell entre el pati general de jocs i la pista amb el porxo amb el gimnàs annex. Eixos 
4, C i 10.  
- El que resol el desnivell entre els vestidors i la pista amb la nova zona lliure que queda al sud est.  
 
 
TANCAMENT DE FAÇANA.  
 
Tancament tipus de les façanes opaques  (Sud-est, nord-oest i nord-est)  a les plantes P1,P2 i P3: 
 
La cara exterior de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x50 mm 
d'una cara vista, col·locat a sardinell vertical, i armat amb malla metàl·lica tipus Murfor 1, en cada filada. 
Aquesta paret es arrebossada per l’interior portant una banda perimetral impermeable que segella  la 
junta amb els pilars i forjats de l’estructura.  
 
La cara interior, es reforçada estructuralment per perfils tubulars d’acer fixats a forjat i sostre (veure 
punt SC.03. Pilars i suports verticals), i es disposa també de plaques de guix laminat format per 
estructura senzilla tubular reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, placa d’acabat 
tipus “Placo-Forte” d’alta duresa de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de 60 mm de gruix. 
 
Fusteries i remats, seran d’alumini anoditzat 25 micres amb trencament de pont tèrmic i vidres de 
seguretat tipus Stadip Climalit 2. Els remats necessaris per a la protecció d’entrada d’aigua s'executen 
en base d’escopidors i goterons. 
 
 
Tancament tipus de les façanes opaques de la planta baixa (Sud-est, nord-oest i nord-est):  
 
Cara exterior de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x50 mm, 
color especial, d'una cara vista, col·locat a sardinell vertical, i armat amb malla metàl·lica tipus Murfor,  
cada 2 filades. Aquest mur es lligarà mitjançant elements de fixació metàl·lics homologats al mur de 
formigó. 
Mur formigó estructural no vist i pintat per l’exterior amb pintura impermeabilitzant. I a la zona que faci 
de mur de contenció anirà amb pintura impermeabilitzant a la cara interior, làmina separadora 
geotèxtil, capa drenant amb graves. 
 
La cara interior, Cambra d’aire amb aïllament de plaques de llana de roca. 
Envà ceràmic de 7/10 cm amb acabat de taulers de fusta al gimnàs, o de gero acústic de 15 cm. pintat a 
la zona del vestíbul. 
                                                 
1
 Armadura de reforç per a fàbriques. Es col·loca en l'interposició de filades de peces ceràmiques per donar lloc a una fàbrica ceràmica 
armada. 
2
 Doble vidre laminat, separats per una cambra d’aire deshidratat, el vidre Stadip es reforçat amb dos fulles de vidre unides entre si per un 
film de butiral. 
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Tancament de la façana sud-oest de les aules:  
 
Les fusteries i els seus remats, s'executen d’alumini anoditzat 25 micres amb trencament de pont tèrmic 
i vidres de seguretat tipus Stadip Climalit 3.  
Muret inferior format per paret  de maó foradat acústic de 15 cm amb acabat  pintat per l’interior. 
Rastellat metàl·lic amb aïllament de plaques de llana de roca. 
Acabat exterior d’aquest empit amb safata d’alumini de 2 mm anoditzat amb 25 micres de protecció.  
 
Tancament de formigó de la façana sud-oest (menjador - accés): 
 
Mur estructural, vist a la cara exterior, de formigó in situ amb hidrofugant acabat amb pintura 
impermeabilitzant per la cara interior i segellats impermeables en juntes de formigonat i forats de 
passadors de l’encofrat. 
La cara interior s'executa de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 1 placa convencional de 12,5 mm més una, placa d’acabat tipus 
“Placo-Forte” d’alta duresa de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de 
roca de 60 mm de gruix. Aquest parament anirà pintat i el sòcol serà de resines. 
 
Tancament de formigó de la façana sud-oest (menjador - accés): 
 
Aquest tancament es construeix sobre estructura metàl·lica de perfils d’acer. 
Xapa de 2 mm d'acer galvanitzat en calent (acabat envellit) a la cara exterior. 
 Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana de 




Coberta Sandwich in-situ amb acabat galvanitzat  
Cobert badalot  
 
Tota muntada sobre l’estructura de ferro amb fixacions mecàniques. 
 Dues planxes grecades, la planxa inferior es perforada per l’absorció acústica, amb nervis cada 
24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat color estàndard, de 0,6 mm. de gruix, i un pendent del 10%. 
 Perfils omega d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix i de 60 mm d'alçada, com a separadors.  
 Aïllament amb feltre de llana de roca de 80 mm de gruix. 
 Remats i canals d’acer galvanitzat de 2 mm de gruix. 
 
Coberta invertida no transitable  
El bloc d’aules, la de la sala de professors i l’administració, i la coberta de la zona d’accés a la cuina. 
 
 Capa de pintura asfàltica de protecció. 
 Formació de pendents amb formigó cel·lular amb un pendent mínima del 2% 
 Doble tela asfàltica d'ànima de polietilè col·locada a trencajunts. 
 Capa separadora geotèxtil 
 Aïllament tipus Roofmate 4 de 8 cm. 
 Graves de cantó rodó de 16 a 32 mm, i amb un gruix mínim de cobertura de l’aïllament de 5 cm. 
 A les zones d’ús i de pas per instal·lacions la coberta compta amb acabat de peces prefabricades de 
formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè extruït tipus. 
 Remats sobre els murets perimetrals seran de xapa d’acer galvanitzat 25 micres de 2 mm de gruix. 
                                                 
3 Doble vidre laminat, separats per una cambra d’aire deshidratat, el vidre Stadip es reforçat amb dos fulles de vidre unides entre si per un 
film de butiral. 
4
 Panell prefabricat composat per aïllat i capa de morter modificat d 8 cm de gruix, amb perfil maxembrat en els costats longitudinals 
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Coberta invertida pavimentada transitable 
Coberta del menjador. 
 
Els balcons d’infantil  es resolen amb el mateix tipus de coberta que la del menjador però sense l’aïllament. 
 
 Capa de pintura asfàltica de protecció. 
 Formació de pendents amb formigó cel·lular amb un pendent mínima del 2%. 
 Doble tela asfàltica d'ànima de polietilè Capa separadora geotèxtil. 
 Aïllament tipus Roofmate de 8 cm.  
 Capa plàstica separadora de 0,5 mm. 
 Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix acabat fratassat, i disposició de talls de retracció i 
junta elàstica perimetral.  
 Canals lineals de recollida d’aigua de formigó polímer amb reixa. 
 Les baranes faran de remat perimetral de tot el paquet. 
 Junta de dilatació. 
 
Coberta invertida pavimentada no transitable 
Coberta de les lluernes del menjador i sales contigües. 
 
 Capa de pintura asfàltica de protecció. 
 Formació de pendents del 2%  
 Doble tela asfàltica d'ànima de polietilè  
 Capa separadora geotèxtil. 
 Paviment de formigó armat de 12 cm de gruix acabat fratassat, i disposició de talls de retracció. 
 Remats perimetrals d’acer galvanitzat 25 micres. 
 
Les línies de vida  es compondran de: 
 
Cable d'acer inoxidable, de 10 mm de diàmetre, fixat als terminals i als elements de suport intermedis 
(separació < 15 m) i tesat. 
 
 
SOSTRES EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR 
 
Tots els sostres en contacte amb l’exterior, com són els porxos i balconades, es resolen de formigó 
armat in situ i són pintats amb dues capes de pintura anticarbonatació monocomponent. 
 
En el cas dels sostres que coincideixen amb activitats a la planta superior (porxos de planta baixa i 
planta primera) es disposa, a la cara superior d’aquests, una capa d’aïllament de 6 cm i capa de morter 
armat de protecció, preparada per rebre les capes de pavimentació i absorció acústica. 
 
En el cas dels sostres que coincideixen amb espais exteriors a la planta superior (balconada infantil i 
part del pati de jocs d’infantil) es protegeixen de l’aigua amb les solucions de coberta definides 
anteriorment.  
 
Es disposen de “goterons” lineals situats a 5 cm dels extrems susceptibles de rebre aigua. 
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- ESCALA E1  
 
És l’escala principal de l’edifici, i comunica totes les plantes. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
De planta baixa a planta primera. 
 
 Escala de tres trams, dos continus de 6 i 12 graons respectivament i un tram de retorn de 12 graons, 
amb els corresponents replans intermedis. Disposa de barana a la banda del buit sobre el vestíbul i a 
l’ull d’escala, i passamans a banda i banda Els graons són de 16,00 cm d’alçada i de 30,00 cm d’estesa, i 
acabat de paviment amb terratzo de gra petit i 2 tires davanteres de carborúndum. 
 
De planta primera a planta tercera. 
 
  Escala de dos trams, de 12 graons en cada tram i corresponent replà intermedi. Disposa de barana a la 
banda del buit sobre el vestíbul i a l’ull d’escala, i passamans a banda i banda. Els graons són de 16,00 
cm d’alçada i de 30,00 cm d’estesa, i acabat de paviment amb terratzo de gra petit i 2 tires davanteres 
de carborúndum. 
 
Modificació. Segons projecte, els replans entre P1-P2 i P2-P3, no es disposen de connectors a la paret de 
càrrega de gero de 15 cm, com disposa el replà entre PB-P1, d’aquesta manera com a modificació 
estructural, s’incorporen connectors en els corresponents replans, aquests connectors es disposen en 1ø6 
c/50 cm d’acer B-500-S amb una longitud de 400 mm. Aquesta modificació afecta només a nivell 
estructural. 
 
- ESCALA E2 
 
És l’escala exterior coberta que comunica el porxo del pati de planta baixa amb el porxo d’infantil de planta 
primera. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de tres trams, dos trams continus de 6 i 12 graons i un tram de retorn de 12 graons, amb  replans 
intermedis. Disposa de passamans a banda i banda, i barana central per l’ull d’escala, i també disposa 
d’una porta de dos fulls a la planta primera per tal de controlar als nens més petits. Els graons son de 
16,00 cm de contrapetja i de 30,00 cm d’estesa. L’esglaó és de formigó in situ d’una peça, acabat 
antilliscant i amb dues tires davanteres de carborúndum 
 
- ESCALA E3 
 
És l’escala que comunica el pati de la planta baixa amb el balcó d’infantil de planta primera, i amb l’escala 
E5. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de tres trams continus de 10, 10 i 10 graons, amb replans intermedis. Disposa de barana i 
passamans a la banda i banda. Els graons son de 16,00 cm d’alçada i de 30,00 cm d’estesa. L’esglaó és 
de formigó in situ d’una peça, acabat antilliscant i amb dues tires davanteres de carborúndum, 
 
Modificació. Segons projecte, l’escala es modifica en la seva arrencada, amb una incorporació de tram de 3 
graons de les mateixes dimensions que defineixen aquesta escala. Entre el replà del primer i segon tram, es 
realitza la formació de mur geomètric en forma d’embut estructural, que tracta d’absorbir major carrega 
per distribuir-la fins a la fonamentació. Aquesta modificació fa modificar l’estructura i l’arquitectura final.  
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- ESCALA E4 
 
És l’escala exterior coberta que comunica el balcó d’infantil de planta primera amb el replà exterior de 
planta segona. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de dos trams continus de 12+12 graons que s’incorporen a una grada de 6+6 graons amb els 
replans intermedis. Disposa de barana i passamà a banda i banda, i s’inclou una barana de protecció a la 
capçalera dels dos trams de les grades. Tots els graons son de 16,00 cm de contrapetja per 30,00 cm 
d’estesa. L’esglaó es soluciona amb pedra artificial de gra petit d'una peça, amb un cantell polit, i amb 2 
tires davanteres de carborúndum. 
 
- ESCALA E5 
 
És l’escala exterior coberta que comunica el porxo del replà de planta segona amb el porxo del replà de 
planta tercera. Serveix per a l’ús diari i com escala d’evacuació.  
 
 Escala de dos trams de 12 graons cada tram amb replà intermedi. Disposa de barana a l’ull d’escala i a la 
banda de possible caiguda, i passamans a banda i banda. Tots els graons són de 16,00 cm de 
contrapetja per 30,00 cm d’estesa. L’esglaó es soluciona amb pedra artificial de gra petit d'una peça, 
amb 2 tires davanteres de carborúndum. 
 
- ESCALA E6  
 
És l’escala restringida que dóna accés a les instal·lacions i a la coberta. De planta tercera a coberta. 
 
 Escala de tres trams en forma de U, de 3, 9 i 10 graons respectivament, amb replans intermedis. 
Disposa de barana i passamans a una banda. Els graons son de 19,00 cm d’alçada i de 25,00 cm 
d’estesa. L’esglaó és de terratzo de gra petit, amb 2 tires davanteres de carborúndum. 
 
- ESCALES DE GAT  
 
Escales de gat restringides per al manteniment de les cobertes.  
 Una està situada entre el pati d’infantil i la coberta de la zona de magatzem general, accés a cuina i 
menjador, amb un desnivell 1,40 cm i amb 1,00 m de prolongació sobre la coberta alta. 
 L’altre està situada entre la coberta de la sala de professors i la coberta de l’administració, amb un 
desnivell de 3,41 m i amb 1,00 m de prolongació sobre la coberta alta. 
 
Ambdues escales s'executen amb graons d’una alçada menor que 30 cm, i separades un mínim de 16 cm 
del tancament vertical. Totes dues porten associades unes línies de vida. El conjunt està format per tubs de 
Ø 25 mm i amplada de 70 cm. 
 





Rampa, entre el nivell del pati de PB i el porxo del Gimnàs. 
 
 Té un desnivell total d’1,28 m i una amplada contínua d’1,25 m. 
 Un tram de 5,00 m amb un pendent del 8%, més un replà 1,50 m amb un pendent del 2%, un altre tram 
de 4,85 m amb un pendent del 8%, un replà per canviar de sentit de 1,65 m, i un tram final de 6,00 m 
amb un pendent del 8%. 
 Disposa de barana a una banda i passamans a banda i banda.  
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 Paviment de formigó in situ armat de 12 cm de gruix acabat fratassat amb disposició de talls de 
retracció i junta elàstica perimetral. 
 
Rampa entre el nivell del pati i vestidors de PB i l’accés a l’escenari del Gimnàs. 
 
 Té un desnivell total de 0,80 m i una amplada contínua d’1,20 m. 
 Un tram de 5,00 m amb un pendent del 8%, més un replà d’1,50 m amb un pendent del 2%, un altre 
tram de 5,00 m amb un pendent del 8%. 
 Disposa de passamans a banda i banda.  
 Paviment de formigó in situ armat de 12 cm de gruix acabat fratassat amb disposició de talls de 
retracció i junta elàstica perimetral. 
 
Rampa entre el pati de Jocs d’infantil de P1 i la zona destinada a hort urbà. 
 
 Té un desnivell total de 0,51 m i una amplada contínua d’1,20 m. 
 És d’un sol tram de 8,30 m amb un pendent del 6,15% 
 Disposa de barana a una banda i passamans a banda i banda.  
 Paviment de formigó in situ armat de 12 cm de gruix acabat fratassat amb disposició de talls de 
retracció i junta elàstica perimetral. 
 
Totes les baranes seran d’acer galvanitzat 25 micres en calent. 
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SC.06. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 
 
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 
 




 Divisòries interiors entre dependències principals, es resol constructivament amb maó calat HD de 
290x140x100 mm amb posterior revestiment. 
 Divisòries entre els serveis i vestidors, es resol constructivament amb totxana LD, de 290x140x100 
mm LD amb posterior revestiment.  
 Divisòries entre lavabos (cabines sanitàries) es resol constructivament amb taulers de compacte de 
resines fenòliques de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, sustentat per perfils de 
fixació i peus regulables d’acer. 
 Divisòries dels despatxos de direcció, es resol constructivament amb envà de plaques de cartó guix, 
d’estructura senzilla reforçada en H i amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 1 placa 
convencional de 12,5 mm més una placa d’acabat tipus “Placo-Forte” de 15 mm de gruix, fixades 
mecànicament i disposició d’aïllament amb placa de 60 mm de gruix de llana de roca. 
 Divisòries entre les aules, segons modificació de projecte, es passa de l’ús de bloc ceràmic acústic 
vist de 290x140x100 mm, per envà de plaques de cartró guix, d’estructura senzilla reforçada en H i 
amb perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 2 plaques convencionals de 13 mm a banda i banda. El 
conjunt és fixat mecànicament i amb disposició d’aïllament acústic per 1 placa de 60 mm de gruix de 
llana de roca. 
 La banda oposada a la pissarra, disposa de sòcol enrassat de formigó polímer del tipus Trusplas, de 
75 mm d’alt, una placa de guix laminat anti impacte reforçat amb fibra de cel·lulosa “Fermacell” de 
13 mm de gruix x 1200 mm d’alt i perfil en L d’acer inoxidable entre plaques de Fermacell i plaques 
de guix laminat. 
 La pissarra de les aules es formarà amb revestiment vertical amb tauler hidròfug de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm, acabat no revestit, tallat a mida, 




 Les divisòries de cartó guix, guix laminat i les de bloc ceràmic acústic van revestides amb capa de 
pintura plàstica. La placa de Fermacell, que composa la divisòria entre aules, va revestida amb un 
esmalt de la mateixa tonalitat que la pintura. 
 Els lavabos, i altres zones de cambres humides, com la cuina i vestidors, van revestits amb prèvia 
capa d’arrebossat i posterior enrajolat de parament vertical interior amb rajola ceràmica vidriada 
tipus rajola de València, i col·locades amb adhesiu per a rajola.  
 Els locals tècnics i el magatzem van arrebossats i pintats. 
 Els sòcols seran de formigó polímer de 70x7 mm del tipus “Trusplas”.  




 Obertures entre sectors d’incendi i muntants tècnics, es resolen amb portes tallafocs batents d’acer, 
amb una resistència al foc (EI245-C5). 
 Les portes dels despatxos, vestidors, aules, etc., es resolen amb marc de fusta massissa 
envernissada i full batent de fusta laminada. Algunes de les fusteries inclou vidre fix lateral Stadip 
5+5. 
 El frontal de la cuina, es resol amb dues portes d’acer inoxidable de 104x220 cm amb espiell 
quadrat, passa-plats d’acer inoxidable amb persiana motoritzada.  
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 Divisòries interiors entre dependències principals, es resol constructivament amb bloc ceràmic acústic 
vist de 290x140x100 mm amb posterior revestiment. 
 Divisòries entre els espais de serveis i escala amb el passadís, es resol constructivament amb maó calat 
HD de 290x140x100 mm amb posterior revestiment.  
 Divisòries entre lavabos (cabines sanitàries) es resol constructivament amb taulers hidròfugs compacte 
de resines fenòliques de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, sustentat per perfils de 
fixació i peus regulables d’acer. 
 Divisòries entre les aules, segons modificació de projecte, es passa de l’ús de bloc ceràmic acústic vist 
de 290x140x100mm, per envà de plaques de cartó guix, d’estructura senzilla reforçada en H i amb 
perfileria de planxa d’acer galvanitzat, 2 plaques convencionals de 13 mm a banda i banda. El conjunt és 
fixat mecànicament i amb disposició d’aïllament acústic per 1 placa de 60 mm de gruix de llana de roca. 
La banda oposada a la pissarra, disposa de sòcol enrassat de formigó polímer del tipus Trusplas, de 75 
mm d’alt, una placa de guix laminat anti impacte reforçat amb fibra de cel·lulosa “Fermacell” de 13 mm 
de gruix x 1200 mm d’alt i perfil en L d’acer inoxidable entre plaques de Fermacell i plaques de guix 
laminat. 
La pissarra de les aules es formarà amb revestiment vertical amb tauler hidròfug de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat 




 Les divisòries de cartó guix, guix laminat i les de bloc ceràmic acústic van revestides amb capa de 
pintura plàstica. La placa de Fermacell, que composa la divisòria entre aules, va revestida amb un 
esmalt de la mateixa tonalitat que la pintura. 
 Pissarra de les aules, anirà amb acabat de revestiment pintat.  
 La banda del passadís va revestida amb un arrambador de fusta contraplacada sobre enllatat de fusta.  
 Els lavabos, i altres zones de cambres humides, com la cuina i vestidors, van revestits amb prèvia capa 
d’arrebossat i posterior enrajolat de parament vertical interior amb rajola ceràmica vidriada tipus rajola 
de València, i col·locades amb adhesiu per a rajola.  
 Els locals tècnics i el magatzem van arrebossats i pintats. 




 Obertures entre sectors d’incendi i muntants tècnics, es resolen amb porta tallafocs de full batent 
d’acer, amb una resistència al foc (EI245-C5). 
 Les portes de les aules, sala de mestres, etc., es resolen amb marc de fusta massissa envernissada i full 
batent de fusta laminada. Algunes de les fusteries inclou vidre fix lateral Stadip 5+5. En totes les portes 
d’educació infantil s’afegirà un sistema d’elements anti pinça dits.  
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COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL  
 
CEL RAS  
 
 Els cels rasos fixos es resolen constructivament amb plaques de guix laminat acústic, en les zones 
seques i amb plaques de guix laminat hidròfug en les zones humides.  
 Els passadissos, el cel ras és registrable i es resol amb plaques de xapa d’acer prelacat plegades i 
perforades, del tipus “Kombimetal”. Aquest ja inclou nucli d’aïllament amb llana mineral. Els suports 








Entre paviments de zones acústiques diferents, es col·locarà una junta separadora composta per perfil 
prefabricat tipus “Migua”.  
 
 Les zones de circulació, es resol amb un paviment de terratzo llis de gra gros de 40x40 cm, col·locat 
a trenca juntes, sobre làmina de polietilè expandit no reticulat, per millora de l’aïllament acústic a 
soroll d’impacte de 19 a 21 dB, de 5 mm de gruix i posterior capa de sorra de 2 cm de gruix, per a 
un ús interior intens. Posterior a col·locació es realitzarà un rebaixat, polit i abrillantat.  
 En aules, sala de professors, i els despatxos, es resolen amb paviment de terratzo llis de gra petit de 
40x40 cm, col·locat a trenca juntes, sobre làmina de polietilè expandit no reticulat, per millora de 
l’aïllament acústic a soroll d’impacte de 19 a 21 dB, de 5 mm de gruix i posterior capa de sorra de 2 
cm de gruix, per a un ús interior intens. Posterior a col·locació es realitzarà un rebaixat, polit i 
abrillantat. 
 Les aules de P3 i aula de psicomotricitat, a educació infantil de planta primera, el paviment es resol 
amb PVC homogeni en rotlle, de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic i soldat en calent. La 
formació de la base es totalment uniforme resolt amb pasta anivelladora. Les cantonades es 
realitzaran amb formació de mitja canya.  
 Els lavabos, es resolen amb paviment de gres extruït sense esmaltar i antilliscant de forma 
rectangular col·locat sobre capa d’adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. 
 Els lavabos de les aules de P3, a educació infantil de planta primera, el paviment serà de PVC 
antilliscant. 
 El gimnàs i l’escenari, es resolen amb un paviment de goma bicapa esportiva amb una sola elàstica 
de 4,5 mm de gruix amb superfície gofrada, col·locat sobre capa d’adhesiu de poliuretà.  
 Cuina i vestidors, es resolen amb paviment continu multicapa de resines, amb posterior capa 
d’imprimació, capa base, i una capa d’acabat antilliscant.  
 Les zones que es comuniquen amb les zones comuns exteriors, els paviments es resolen amb 
formigó d’acabat de pols de quars de color gris. 
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3.2. LICITACIÓ DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA 
 
En aquest capítol també es procedeix a donar explicació a un tema molt important, com s'aconsegueix 
l’adjudicació d'una direcció d’execució, la seva contractació, i tota la informació necessària per dur a terme 
aquesta licitació.  
Seguint els documents oferts per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat), ens hi 
adrecen un plec de bases per a realitzar l’adjudicació, en aquest cas pel “Contracte de serveis per la direcció 
d’execució de les obres de nova construcció escola 2 línies a l’Escola Can Fabra de Barcelona. Clau: PNB-12907”. 
 
3.2.1. DOCUMENTACIÓ INFRAESTRUCTURES. INFORMACIÓ DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ  
 
En el moment d'incorporar-nos en una obra d’obra pública com és el cas d’aquest pràcticum, Infraestructures 
ens aporta una documentació d’informació, on s'indica quins han de ser els passos i pautes establertes a seguir, 
per poder accedir-hi a la contractació.  
D’aquesta manera es redacta una síntesi del procés de licitació vinculada amb la direcció d’execució, amb la fi 
d’establir unes conclusions de fortalesa i adjudicar-nos aquest contracte. 
 
 
ANUNCI DE LA LICITACIÓ 
 
Aquest primer punt, resumeix els valors i les característiques principals de la licitació. Aquest ens condueix a quin 
tipus de contracte accedirem, no es té opció de poder modificar-se, és a dir, si accedim a presentar-nos a 
licitació, en certa manera, agradi o no, estem acceptant el contracte que ens ofereix Infraestructures davant del 
servei a realitzar, aquest contracte ve resumit per; 
 
- Pressupost de licitació 
- Valor estimat del contracte 
- Termini d’execució del contracte, per dur a terme la direcció d’execució de les obres, aquest s’adaptarà a 
durada real. 
- Garantia provisional, aquest es caracteritza per ser un percentatge del pressupost de licitació. 
- Garantia definitiva, on es reflecteix el percentatge del preu d’adjudicació. 





Document contractual que Infraestructures ofereix amb l’objecte social de projectar, conservar, mantenir, 
modernitzar  o explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat de Catalunya promogui 
acordant amb tercers. 
El contracte es formalitza sent subjecte de les següents clàusules;   
 
- Objecte, constituent la realització de treballs i serveis necessaris per efectuar la Direcció de l’execució de 
les obres corresponents al projecte Serveis per la direcció d'execució de les obres de nova construcció escola 
2 línies a l'Escola Can Fabra de Barcelona. Clau: PNB-12907. 
 
En aquest punt refereix al Director d’Execució d’Obra exercint amb personalitat i responsabilitat pròpies les 
funcions establertes en el contracte tipus d’Infraestructures, aquestes es veuen citades en el punt 3.3. 
Seguiment d’execució, del present informe. 
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- Preu, és l’abonament a la Direcció d’execució fixant la quantitat total de l’import, essent un preu tancat a 
tots els efectes i sense aplicació de revisió de preus. Aquest abasta les quantitats necessàries per a la 
realització de treballs corresponents. 
 
- Termini, s’estableix l’inici de la direcció d’execució en el mateix dia de signatura del contracte fins a la 
recepció liquidació i lliurament del Llibre d’edifici.  
 
- Forma de pagament¸ Infraestructures, contra presentació de factura mensual, abonarà un import 
resultant del 90% del preu de contracte resultant de l’import de l’obra executada. 
  
- Personal de la Direcció d’Execució d’Obra, serà el que l’adjudicatari consideri suficient per al 
desenvolupament de les seves funcions.  
 
- Locals i altres mitjans, l’adjudicatari ha de proveir de locals necessaris per al desenvolupament de l’obra, 
equipant-los amb els equipaments necessaris per a desenvolupar els treballs corresponents. 
 
- Control de qualitat, la Direcció d’execució juntament amb Infraestructures, adaptarà el Pla d’assaigs 
previst en el projecte de l’obra a realitzar, realitzant un llistat amb el nombre d’assaigs de cada tipus a 
realitzar.  
 
- Auditoria d’obra, es poden efectuar durant el desenvolupament de l’obra auditories centrat en la 
verificació del compliment establert en la documentació contractual.  
 
- Suspensió del contracte, si és paralitzes tota o part de l’obra amb suspensió definitiva o superior a un any, 
qualsevol de les parts opta per resoldre el contracte. 
 
- Responsabilitat professional. 
 
- Règim de garanties. 
 
- Obligacions laborals i fiscals. 
 
- Penalitzacions, percebre penalitzacions per incompliment de: 
 Terminis en el lliurament d’informes mensuals, lliurament del Llibre de l’Edifici, o per substitució del 
personal de l’equip. 
 Obligacions que pertoquen a la Direcció d’execució.  
 
- Recepció del contracte.  
 
- Resolució, el contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits, entre altres: 
 
 Mort o incapacitat del titular del contracte. 
 Dissolució o extinció d’Infraestructures. 
 Impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats. 
 
- Cessió del contracte. Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ésser cedits per la  Direcció 
d’execució de l’Obra a un tercer, amb autorització de l’òrgan de contractació  ’Infraestructures.cat. 
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PLEC DE BASES  
 
El segon punt ve condicionat per condicions bases i característiques administratives a seguir per a la licitació 
d’adjudicació del contracte per a la direcció de l’execució de les obres d’edificació corresponents al projecte, i 
que el licitador ha de presentar a Infraestructures.  
 
D’aquesta manera es pot regularitzar els termes i condicions corresponents a l’adjudicació per un procediment 
totalment obert que ofereix Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat).  
 
Infraestructures facilitarà còpies de la següent documentació als licitadors que ho sol·licitin, i sempre des del dia 
de publicació de l’anunci de licitació, aquelles empreses que estiguessin interessades podran examinar a les 
oficines d’Infraestructures.cat la documentació per la qual es regula la licitació. L’esmentada inclourà els 
següents documents: 
 
 Contracte tipus per a la Direcció d’execució d’obra. 
 Plec de Bases i Separata adjunta. 
 Guia per la redacció del Llibre d’Edifici. 
 Projecte executiu.  
 Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament 
 de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA). 
 Manual de Direcció de l’execució d’obra, d’Estructuració informàtica i PDF, i Manual d’enquadernació, 
 edició de portades i caràtules, i presentació de projectes. 
 
OFERTES - DOCUMENTACIÓ 
 
El plec de bases ens defineix quina ha de ser i complir la documentació que el licitador ha de presentar. 
 
-  SOLVÈNCIA ECONÒMICA I SOLVÈNCIA PROFESSIONAL – (Sobre núm. 1)  
 
Document on es reflectirà  si l’empresa licitadora compleix els requisits mínims, en cas contrari per 
incompliment de requisits bàsics a licitació, aquest esdevindrà l’eliminació directa a l’adjudicació. Aquest 
sobre es defineix de la següent manera: 
 
a) L’empresa a d’indicar la relació dels principals treballs acabats en el curs dels darrers tres anys i en 
fase d’execució d’obra amb relació directa amb l’objecte de la licitació, on a més es relaxarà l’import, 
dates, i destinatari.  
 
Infraestructures en aquest apartat, remarca la importància de requisit necessari el fet d’haver 
finalitzat en aquests tres últims anys un contracte de similar tipologia i import. 
 
b) Personal tècnic participant en la Direcció d’execució de l’obra. 
D’aquesta manera Infraestructures deixa estipulat els requeriments de l’equip tècnic mínim que ha de 
tenir l’empresa licitadora. Els membres disposaran del suport tècnic i mitjans necessaris per 
desenvolupar totes les funcions. 
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DESIGNACIÓ DEL TÈCNIC QUE ACTUARÀ COM A DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
    
  DEO  Director d’Execució d’Obra. 
Arquitecte Tècnic / Aparellador, amb experiència professional superior a 10 anys en 
obres d’Edificació. [5] 
 
Serà un requisit a tenir en compte, que per part de tercers, el tècnic ha finalitzat com a director 
d’execució en el curs dels últims 7 anys una direcció d’execució d’obra pública similar al contracte 
objecte. 
 
 DESIGNACIÓ DELS TÈCNICS COM A EQUIP INTEGRAT EN LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
    
  AJ  Ajudant Director d’Execució. 
Arquitecte Tècnic / Aparellador, amb experiència professional superior a 5 anys en 
obres d’Edificació, amb dedicació a jornada completa. Encarregat del seguiment tècnic, 
econòmic, temporal i de planificació. Responsable del Control de Qualitat i del Pla de 
Medi ambient. [5] 
 
  AI  Ajudant Director d’Execució, especialista instal·lacions. 
Tècnic mitjà o superior, especialista en instal·lacions amb experiència superior a 10 
anys i amb dedicació necessària a la Direcció d’Execució. Col·laborador en la Direcció 
d’Execució de les instal·lacions. Aquest gestionarà i coordinarà les modificacions i 
ajustos que la posada en obra pugui suposar, així com el control de documentació legal 
a la posada en funcionament de l’activitat. [5] 
 
  ET  Equip de Topografia 
Equip amb la dedicació necessària que efectuarà les funcions de suport a la Direcció 
d’Execució i relativa a replanteigs i amidaments. [5] 
 
 Declaració responsable sobre subjecció, prohibicions de contractar i obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, seguint el model d’annex núm. 1A i 1B del Plec de bases. 
 
 Declaració sobre la vigència de la documentació i declaració per la cessió de dades entre empreses 
licitades, segons annex núm. 2 del Plec de bases. 
 
 Garantia provisional respon al manteniment d’oferta fins que s’adjudica el contracte i s’aporta la 
documentació per formalitzar-la, segons annex núm. 3A i 3B del Plec de bases. Aquella garantia del 
licitador no adjudicat es retornarà immediatament a l’adjudicació del contracte. 
 
Un cop realitzada i completada tota la documentació necessària per demostrar la solvència econòmica i 
professional, es sol·licita la licitació, en cas positiu, aquesta serà acceptada, i es procedirà a realitzar la 
nostra proposta tècnica com es detalla en el següent apartat. 
 
PROPOSTA DEL LICITADOR 
 
A continuació es justifica el compliment de l’anteriorment citat com a requisits de la documentació 
general del sobre número 1, i s’incorpora la següent documentació. 
                                                 
5 Annex núm. 7A i 7B Plec de Bases per a licitació, Requements de l’equip tècnic, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.  
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 EQUIP TÈCNIC DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
 DEO Director d’execució Obra i Coordinador d’Equip   
   Francesc Xairó Mimó 
   Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació 
 
 AJ Ajudant Director d’Execució 
   Salvador Boada Xairó 
   Arquitecte i Arquitecte Tècnic 
 
 AI Ajudant Director d’Execució, especialista instal·lacions 
   Victor Barnés 
   Enginyer Industrial 
 
 EQUIP COMPLEMENTARI PROPOSAT 
 
 AJc Ajudant Director d’Execució complementari  
   Ramón Sebastià Álvarez 
   Arquitecte Tècnic i Graduat en Ciències i Tecnologies de l’Edificació 
 
 2AJc Segon Ajudant Director d’Execució complementari  
   Adrià Tomàs Escursell 
   Enginyer d’Edificació 
 
 EE Especialista Estructures 
   Angel Obiol Sánchez 




Organigrama 02. Proposta del licitador 
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- CONDICIONS I PROPOSTA TÈCNICA – (Sobre núm. 2) 
 
Tota documentació adjunta en aquest sobre  per la proposta tècnica serà subjecte de valoració per un 
tècnic competent de l’equip tècnic d’Infraestructures.  
Aquests documents es corresponen a: 
 
 Proposta organitzativa del desenvolupament de feines objecte del contracte, on els tècnics hauran 
descrit les activitats a dur a terme dins dels terminis proposats, es a dir, haurà de deixar-se reflectit 
la dedicació del Director d’execució i la de cada un dels membres de l’equip tècnic.  
 
 Pla d’assegurament de la qualitat on s’haurà de descriure metodològicament els sistemes de treball 
en l’execució. 
 
 Millores addicionals en l’execució proposades com a requeriment a la documentació de la licitació, 
incloent el cost de l’oferta. 
Aquestes millores estaran relacionades amb el contracte i es referiran a incrementar els membres 
de l’equip tècnic a l’execució, millorar la comunicació i transferència d’informació, inclòs l’aplicació 
de la metodologia BIM.  
 
 
- PROPOSTA ECONÒMICA – (Sobre núm. 3)  
 
Documentació on es constata la proposta econòmica de l’oferta, aquesta es formulada amb models 
adjunts en l’annex núm.4 del Plec de Bases.  
 
“Per a l’adjudicació de la Direcció d’execució de les obres corresponents al Projecte: "Contracte de serveis 
per la direcció l'execució de les obres de nova construcció escola 2 línies a l'Escola Can Fabra de Barcelona. 
Clau: PNB-12907", es compromet en nom de Francesc Xairó i Associats, S.L.P. a realitzar-les amb estricta 
subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat de vuitanta-vuit mil sis-cents Euros 
(88.600,00.-€), més la quantitat de divuit mil sis-cents sis euros (18.606,00.-€), per l'IVA, en cas que sigui 
procedent. 
 
Total valor Direcció d’execució d’obra:   88.600,00 Euros (IVA no inclòs). 
Termini de validesa de l’oferta [6]:     3 mesos  
 
En el preu ofert es inclòs les despeses generals i d’empresa, el benefici industrial i tota mena de 
despeses, i taxes que s’originin per motiu del contracte. 
 
El preu que soferta indicarà el Valor Afegit en una partida separada. 
 
CRITERIS I FORTALESES PER A L’ADJUDICACIÓ 
 
Les ofertes presentades i admeses es puntuaran i ponderaran per la “Mesa de Contratación” de 
conformitat. L’adjudicació es proporciona a l’oferta amb major puntuació segons un barem de l’annex 
núm. 6A i 6B. 
 





                                                 
6 Annex núm. 4. Proposta econòmica ofertada pel despatx licitador, Francesc Xairrò i Associats, S.L.P. 
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D’aquesta manera s’entendrà que l’oferta es anormal quan el seu percentatge de baixa respecte del BOi 
sigui superior als següents valors: 
 
- n > a 5, cal obtenir la baixa de referència (BR) per determinar el límit de la presumpció de valors. 
Consideració anormal o desproporcionada on BOi > BR + 2. 
 
- n < a 5,  es considera anormal o desproporcionada on BOi > BM + 2. 
 
Sempre que es determini una oferta anormal, es sol·licitarà als licitadors la informació i les justificacions 
oportunes en relació als diferents components de l’oferta. 
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3.3. SEGUIMENT D'EXECUCIÓ  
 
“El director de l’execució es la persona que forma part de la direcció facultativa, i el responsable d’assumir la 
funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i poder controlar tan qualitativament com quantitativament 
la construcció i la qualitat de l’edificació”. *7] (Font: Legislació Consolidada – BOE) 
3.3.1. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
En el present seguiment d’execució, assumeixo les obligacions d’Ajudant de Director de l’Execució d’Obra segons 
la llei d’ordenació de l’Edificació, que seran supervisades pel Director d’Execució d'Obra (DEO) corresponent, 
rebent l’ajut i el suport tècnic de la resta de l’equip integrat en la Direcció d’execució.  
 
Considerant l’execució material de l’obra com el projecte de naturalesa temporal per crear un resultat o objectiu 
únic, en aquest cas, la Direcció d’execució es portarà a terme desenvolupant una sèrie de funcions o activitats, 
categoritzades en cinc grups d'activitats. Aquests es poden assignar a tres fases temporals de l’obra, tal com es 
recull en el següent quadre: 
 
FASE GRUPS D’ACTIVITATS 




Seguiment i control 
FINAL OBRA Tancament 
PERÍODE DE GARANTIA   
Taula 10. Fases i grups d’activitats 
 
Els objectius que ha d’assolir el DEO, es aconseguir que l’obra es realitzi correctament, impulsant la seva 
execució segons el projecte aprovat, i solucionant identificacions durant l’obra. D’aquesta manera li correspon la 
interpretació tècnica i econòmica del projecte on es centra en poder aconseguir el següent: 
 
- Correcta execució amb un grau de confiança on les característiques de l’obra estan realitzades 
segons plànols i plecs de condicions tècniques.  
- Realitzar l’obra dins del termini planificat 
- Realitzar l’obra dins del cost previst.  
- Obra executada en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i sostenibilitat.  
- Subministrar al promotor la informació necessària per a tenir el coneixement sobre l’estat de 
l’obra, incidències i previsions.  
- Recopilar dades per definir l’estat final de l’obra.  
 
A continuació es relacionen les funcions dels membres de la Direcció d'Execució, descomponent cada una de les 
fases temporals.  
 
NOTA 
Els següents grups d'activitats desglossats queden referenciats amb el principal objectiu d'aquest Pràcticum. 
Aquest quedara reflexat i referenciat en el bloc d'annexes.  
Annexes - Capítol AN.1. Fitxes de Seguiment. - AN 1.1. Fitxes de Seguiment d'Obra. 
 
 
L’equip tècnic base proposat queda definit amb les següents abreviacions tècniques: 
 
DEO Director d’Execució obra     EE Especialista Estructures 
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FASES PRÈVIA, INICI, EXECUCIÓ i FINAL MEMBRE EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
 
Representació, assistència tècnica, gestió, coordinació i comunicació 
     
- Representació, per delegació, de la Direcció Tècnica d’Infraestructures.cat.      
- Assistència a reunió convocada juntament amb el Contractista, Director d’Obra i Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
     
- Suport i assistència tècnica permanent a Infraestructures.cat per tal de resoldre  les diverses 
necessitats i expectatives en la planificació i execució de les obres i participació a requeriment 
d’Aquesta en les reunions amb tercers i interlocutors externs. 
     
- Gestió dels recursos que Infraestructures.cat contracti pel compliment dels requisits del 
projecte i per garantir es generen les entregues regulars de documentació i compliment de les 
fites del pla de treballs de la constructora, tot plegat mantenint els requeriments del projecte 
d’obra nova de l’edifici i de la normativa vigent. 
     
- Gestió y coordinació de l’equip,(promotor, direcció facultativa, contractista/es), de 
l’Administració Local, així com de les companyies de serveis. 
     
- Establiment, realització i manteniment de comunicacions actives, eficaces i de naturalesa 
col·laborativa entre els diferents agents de l’edificació, integrants de la direcció facultativa, 
constructor/s, entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació, així com aquells 
tercers que Infraestructures.cat consideri necessari com a companyies de subministraments.  
     
- Informació continuada a Infraestructures.cat de l’estat i desenvolupament de les obres, de les 
incidències aparegudes, de la manera de solucionar-les i de les previsions de futur. 
     
Equilibrar restriccions      
- Equilibrar les restriccions contraposades de l’execució de l’obra que inclouen entre d’altres, 
l’abast, la qualitat, el cronograma temporal, el pressupost, els recursos i els riscos. 
     
Assistència tècnica/gestió per l’obtenció de llicències i autoritzacions Administratives      
- Assistència tècnica, comprovació i registre de les autoritzacions, permisos i llicències per 
iniciar l’execució de les obres, per l’ocupació i inici de l’activitat de l’ edifici i per la posada en 
servei d’equipaments i legalització d’instal·lacions. 
     
Seguiment d’obra – reunions, preparació i lliurament de documentació      
- Coordinació, gestió i assistència a les reunions i preparació i revisió inicial del projecte 
comprovant el nivell de definició dels punts a tractar, i correcció del plec de preinscripcions 
tècniques particulars i del pressupost. 
     
- Preparació, subscripció i lliurament de l’acta d’inici de les obres i de replanteig, del certificat 
final de les obres i de les actes de recepció provisional i definitiva. 
     
- Preparació i lliurament de la documentació de direcció i organització de l’execució de les 
obres. Actes de visita d’obra, actes de lliurament i inspecció de les obres, actes de preus, 
altres actes, seguiment fotogràfic, informes mensuals de seguiment,  informes 
complementaris, relacions valorades... 
     
- Consulta, seguiment supervisió de les actualitzacions i incorporació de documents a l’Àrea 
Col·laborativa. 
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FASE INICIAL D’OBRA MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
Revisió del projecte bàsic i d’execució de nova construcció de l’edifici      
- Anàlisi tècnic i econòmic i conclusions del projecte de reforma de l’edifici (projecte, plec de 
prescripcions tècniques particulars i del pressupost)       
- Realització d’un estudi i aprovació de l’accessibilitat i senyalització d’obra i elaboració 
d’informe per tal de poder assegurar l’adequació, zones d’aplec de materials i emplaçaments 
d’elements auxiliars, viabilitat i qualitat tant de les solucions constructives proposades com la 
de la tipologia i adequació dels materials. 
     
- Concreció amb el laboratori del Pla d’assaig, de la sistemàtica de presa de mostres, assaigs i 
comunicació de resultats.      
- Aprovació del Pla de Treballs i del Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de 
l’obra.      
Assistència tècnica al procés de licitació i contractació de les obres      
- Asistencia tècnica requerida per Infraestructures.cat en el procés de licitació i/o contractació 
de les obres, estudi i anàlisi tècnic de les ofertes, exposició de conclusions i elaboració dels 
següents documents: 
 Informe comparatiu del contingut i abast de cadascuna de les ofertes i avaluació 
d’aquestes en base als criteris de puntuació del plec de condicions del concurs d’obra. 
 Homogeneïtzació econòmica de cadascuna de les ofertes presentades. 
 Informe de conclusions 
     
- Anàlisi i avaluació de les modificacions proposades per el contractista, revisió i acceptació del 
Pla de Treballs i del PAQMA i elaboració dels següents documents: 
 Informe de modificacions 
 Informe inicial resultat de la revisió i acceptació del Pla de Treballs i del PAQMA (anàlisi i 
avaluació de riscos en els programa d’activitats, processos d’execució, assignació de 
recursos, mitjans auxiliars, previsió econòmica mensual...) 
 Actes aprovació Pla de treballs i PAQMA 
     
Gestió per l’obtenció de llicències i autoritzacions administratives      
- Assistència en la gestió per la obtenció de les autoritzacions, permisos i llicències per l’inici i 
execució de les obres.      
- Obtenció del Llibre d’Ordres.      
Reunió inici      
- Organització i assistència a la reunió d’inici de les obres, elaboració i lliurament d’acta de 
reunió d’inici i d’acta de replanteig.      
- Participació en les actes prèvies d’expropiacions i en el lliurament per Infraestructures, al 
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EXECUCIÓ D’OBRA MEMBRES EQUIP 
DEO AJ AI AJc EE 
Planificació i coordinació general d’activitats     
- Verificació de la correspondència del pla de treballs de la unitat de control facilitada per 
Infraestructures.cat i el contracte, registre, seguiment i actualització amb el mòdul de 
planificació temporal de l’eina informàtica TCQ2000. 
     
- Revisió i verificació dels terminis d’execució, de l’ organització d’activitats i de la 
coordinació dels diferents industrials i del camí crític; anàlisi de les desviacions i previsió 
de finalització d’activitats i de les obres; assistència en l’actualització setmanal mitjançant 
l’optimització de recursos per tal d’evitar desviaments. 
     
- Seguiment i control del compliment dels terminis d’execució i recepcions parcials d’obra, 
recepcions d’elements de les obres subjectes a terminis d’acabament, i foment 
d’activitats vinculades a la seva consecució. 
     
- Assistència en Gestió i coordinació d’activitats de la resta d’agents, Administracions, 
companyies de subministrament i amb els tercers que Infraestructures.cat estableixi, 
adequant-les als requisits del compliment del pla de treballs actualitzat del constructor. 
     
- Seguiment temporal amb el TCQ2000 per la seva inclusió en l’informe mensual      
- Planificació i coordinació dels terminis de recull de documentació parcial de les diverses 
unitats o parts elementals de l’obra subjectes a terminis d’acabament per l’elaboració del 
Document d’Especificacions Tècniques, DET i de l’Annex de Documentació, AD, que 
formaran part del llibre de l’edifici. 
     
- Establiment de la seqüència temporal i procediment d’actuació del personal que intervé 
en l’execució de l’obra. 
 
 Organització de l’aplec i emmagatzematge dels materials. 
 Organització de les infraestructures de suport. 
 Subministrament de les dades dels industrials relatives al control de qualitat. 
 Vigilància de l’execució dels treballs i resolució d’interferències. 
 Facilitar ajuts a subcontractistes. 
 Realització de comprovacions sobre el compliment de la llei reguladora.  
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Seguiment i control d’execució de l’obra executada MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Per l’execució de cada unitat d’obra, revisió anticipada i continuada del projecte d’execució, 
modificacions i documentació complementària generada en el decurs d’execució de les obres 
i detecció anticipada. 
     
- Gestió de la resolució de manques de definició i punts conflictius o crítics.      
- Gestió i  supervisió de la documentació lliurada pel contractista pel control de la recepció dels 
subministraments, seguiment dels processos d’execució, comprovació de condicions de 
materials, comprovació de l’execució de les obres i de l’obra executada i valoració del grau de 
compliment. 
     
- Supervisió del control i comprovació geomètrica de l’obra, replantejaments i obra executada i 
del compliment de les toleràncies geomètriques previstes.      
- Supervisió dels processos d’execució de les obres, de la posada en obra, del muntatge i de les 
unitats executades i de la seva adequació als requeriments de projecte i a la normativa 
vigent. 
     
- Elaboració i lliurament dels documents de control, seguiment de l’execució de les obres i de 
constància de l’obra executada i dels documents informatius per Infraestructures.cat. Entre 
ells, diari de l’obra, seguiment gràfic i fotogràfic, actes setmanals, informes mensuals i 
informes periòdics.  
     
- Comprovació del control de recepció dels subministraments, del compliment  de les 
condicions dels materials, elements i equips, inclús, quan sigui necessari, trasllat als centres 
de treball de fabricació dels productes prefabricats o elaborats que s’utilitzin a l’obra. 
     
      
FASE MOVIMENTS DE TERRES      
      
- Formulació pel contractista d’un programa detalla per cada zona de treball.      
- Reconeixement, constància i comprovacions de l’extracció de terres, en buidatge i excavació 
de fonaments, rases, etc.      
- Autorització de l’apilament de terres, enderrocs i dels corresponents abocaments.      
- Reconeixement, constància i comprovacions de condicions de les terres proposades per 
terraplens.      
- Reconeixement, constància i comprovacions de l’execució de terraplens (superfície 
d’assentament, terres utilitzades, compactació) i de la seva geometria.      
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FASE FONAMENTACIÓ 
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Comprovació, en cada cas, de la geometria de l’obra a construir i del terreny de fonaments, i 
formulació, si s’escau, de plans de detall d’execució.      
- Reconeixement i constància de l’organització dels accessos i/o ubicacions dels diferents 
elements (camions formigonera, grues mòbils, emplaçament de grua-torre, etc.) necessaris 
per a l’execució de fonamentació. 
     
- Replantejament definitiu de fonaments; formulació per cadascun dels documents de 
constància formal de reconeixement previ a la seva ocultació i, pels elements de fonaments 
profunds, de la documentació que doni constància de les dades de la seva execució. 
     
- Replantejament d’alçats de les distintes parts de les obres; execució dels encofrats i 
col·locació d’armadures de les parts de formigó armat i formulació, per cadascuna d’elles, del 
document de constància formal del reconeixement previ a la col·locació del formigó. En cas 
del formigó posttesat s’adjuntarà la documentació que doni constància de les dades de tesat a 
injecció. 
     
- Reconeixement, constància i comprovació dels següents aspectes pel formigó armat.      
- En el cas de l’acer: 
 Coneixement, amb antelació suficient, del full d’especejament per a la seva 
aprovació. 
 Control i col·locació dels separadors. 
 Comprovació de cotes i acceptació del muntatge de la ferralla, previ a formigonat. 
 Certificat de qualitat del fabricant. 
 Presa de dades, denominació i ubicació exacta de la part d’obra ferrallada. 
 Aspecte del ferro.  
 
- En el cas del formigó: 
 Tipus de formigó. 
 Denominació i ubicació exacta de la part d’obra que s’ha de formigonar. 
 Inici i final del formigonat. 
 Presa de mostres, (Con d’Abrams i provetes). 
 Dispositiu de posada a l’obra. 
 Comprovació d’encofrats (tipus, neteja i apuntalament). 
 Vibrat del formigó (nombre de vibradors i correcta utilització). 
 Ritme d’arribada de camions.  
 Additius afegits 
 Curat del formigó. 
 Incidències. 
     
- Comprovació geomètrica de les parts d’obra que es vagin executant i establiment de les 
relacions comparatives entre de la definició geomètrica de projecte i resultats de la 
comprovació de les distintes parts (DET). 
     
- Proves de càrrega en els casos previstos en projecte o prescrits per comprovació de 










DEO Director d’Execució obra     EE Especialista Estructures 
AJ Ajudant Director d’Execució      AJc Ajudant Director Execució complementari 
AI Ajudant Director d’Execució, especialista instal·lacions    
Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum| 53 
 
FASE ESTRUCTURA 
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Comprovació, en cada cas, de la geometria de l’obra a construir, i formulació, si s’escau, de 
plans de detall d’execució.      
- Reconeixement i constància de l’organització dels accessos i/o ubicacions dels diferents 
elements (camions formigonera, grues mòbils, emplaçament de grua-torre, etc.) necessaris 
per a l’execució d’estructures. 
     
- Replantejament definitiu de l’estructura; formulació per cadascun dels documents de 
constància formal de reconeixement previ a la seva ocultació.      
- Replantejament d’alçats de les distintes parts de les obres; execució dels encofrats i 
col·locació d’armadures de les parts de formigó armat, formulació, per cadascuna d’elles, del 
document de constància formal del reconeixement previ a la col·locació del formigó.  
     
- Reconeixement, constància i comprovació dels següents aspectes pel formigó armat.      
- En el cas de l’acer: 
 Coneixement, amb antelació suficient, del full d’especejament per a la seva 
aprovació. 
 Control i col·locació dels separadors. 
 Comprovació de cotes i acceptació del muntatge de la ferralla, previ a formigonat. 
 Certificat de qualitat del fabricant. 
 Presa de dades, denominació i ubicació exacta de la part d’obra ferrallada. 
 Aspecte del ferro.  
 
- En el cas del formigó: 
 Tipus de formigó. 
 Denominació i ubicació exacta de la part d’obra que s’ha de formigonar. 
 Inici i final del formigonat. 
 Presa de mostres, (Con d’Abrams i provetes). 
 Dispositiu de posada a l’obra. 
 Comprovació d’encofrats (tipus, neteja i apuntalament). 
 Vibrat del formigó (nombre de vibradors i correcta utilització). 
 Ritme d’arribada de camions.  
 Additius afegits 
 Curat del formigó. 
 Incidències. 
     
- Comprovació geomètrica de les parts d’obra que es vagin executant i establiment de les 
relacions comparatives entre de la definició geomètrica de projecte i resultats de la 
comprovació de les distintes parts (DET). 
     
- Proves de càrrega en els casos previstos en projecte o prescrits per comprovació de 
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FASE TANCAMENTS I DIVISÒRIES  
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Prèvia la formulació per part del Contractista d’un programa detallat per cada tipologia 
d’actuació, estudi per part de la DE del programa, col·laboració en la coordinació del diversos 
industrials i observacions al Contractista, si s’escauen. 
     
- Reconeixement, constància i comprovacions del subministrament dels materials utilitzats, 
posada en obra i proves de funcionament, en el seu cas.      
- Comprovació dels replanteigs dels diferents paraments i tancaments, control de geometria i 
correcte traçat.      
- Comprovació de toleràncies admissibles en guixos, escaioles, arrebossats, així com qualsevol 
tipus de revestiment vertical.       
- Anàlisi i comprovació de la idoneïtat en el sistema de col·locació del paviment, planimetria, 
homogeneïtat de colors i formes, així com el rebuig de les peces defectuoses, etc.      
- Anàlisi i acceptació de les mostres de fusteria presentades pel Contractista i posterior 
comprovació de la correspondència entre aquelles i l’executat.      
- Comprovació de les qualitats de les diferent pintures i la seva aplicació.      
 
 
FASE D’INSTAL·ACIONS   
  
- Prèvia a la formulació, per part del Contractista, d’un programa detallat amb establiment, si 
s’escau, de plans de detall d’execució, per a cadascuna de les tipologies de les instal·lacions, la 
DE durà a cap. 
   
 
 
- Supervisió dels programes presentats, coordinació de les diverses actuacions i ajuts diversos, i 
observacions al Contractista, si s’escauen.    
 
 
- Supervisió del replantejament i execució de les instal·lacions fetes pel Contractista amb els 
detalls programats o prescrits, amb constància, si s’escau, i les comprovacions que 
corresponguin en cada cas. 
   
 
 
- Reconeixement, constància i comprovacions del subministrament dels materials, equips i 
elements utilitzats, posada en obra i proves de funcionament, en cada cas.     
 
 
- Descripció detallada de la metodologia i sistema constructiu a emprar, temps i freqüència de 
les operacions a realitzar.    
 
 
- Control geomètric de les dimensions de conductes, secció de conductors i diàmetre de tubs 
de protecció aïllants, mecanismes de regulació, diàmetres de sanejament, dimensions 
d’armari, i el posterior control d’execució d’acord amb un conjunt de proves de servei.. 
   
 
 
- Per cadascuna de les instal·lacions subjectes a legalització existents a obra, la D.E. exigirà al 
contractista la documentació corresponent.    
 
 
- Donar constància de les qualitats i prestacions dels equips i elements instal·lats complint les 
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EQUIPAMENTS DIVERSOS I ACABATS D’ARQUITECTURA  
 MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Previ a l’establiment pel Contractista del programa de detall per a la instal·lació dels diferents 
equipaments: cuines, dutxes, sanitaris, mobiliari divers, etc., la DE farà l’estudi de l’esmentat 
programa amb les observacions que s’escaiguin al Contractista. 
     
- La supervisió del replantejament realitzat pel Contractista de la situació dels elements a 
instal·lar, seguint, si s’escau, els criteris o punts concrets de situació que estableixi la Direcció 
d’Execució. 
     
- El control de recepció i aprovació dels materials subministrats.      
- Reconeixement, constància i comprovació de la col·locació d’aquests elements.      
- La definició, si s’escau, dels acabats exteriors, altres detalls constructius i treballs especials.      
- La supervisió, constància i comprovació dels acabats en general, i en especial després 
d’executar les instal·lacions.      
- Comprovació de les qualitats de les diferents pintures i la seva aplicació.      
- Verificació del contractista a la Direcció d’Execució de la programació per cada instal·lació 
d’equipaments de diversa tipologia i el mètode per dur-ho a terme, a fi d’obtenir l’aprovació.       
- Supervisió i comprovació del replantejament de tots els elements fets pel contractista i 
acceptació de qualitats i prestacions.      
- Llistat d’acabats pendents d’executar, reparacions, repassos i adequacions, i supervisió 
posterior de la feina.       
 
OPERACIONS D’URBANITZACIÓ   
  
Capes granulars del ferm bituminosos, i acabats superficials      
- Formulació de la programació detallada per les zones de treballs, reconeixement, 
comprovacions i correccions de les condicions de superfície de l’esplanada.      
- Extensió i compactació de materials i posterior comprovació de condicions geomètriques i 
compactació de mòduls amb plaques.      
- Comprovació geomètrica de les capes del sòl i presa de mostres en les capes esteses.       
- Replantejament i establiment dels dispositius d’anivellament automàtic de les capes a 
estendre.       
- Comprovació de les condicions de les mescles seques, aglomerades, percentatges de betum, 
temperatura, recs d’adherència en obra, etc.       
- Presa de mostres en les capes esteses i determinació de densitats      
Drenatges i acabats superficials      
- Prèvia formulació de la programació de treballs, i establiment de plans de detalls d’execució 
en la totalitat d’obres de drenatge i acabats superficials que s’hagin executat, quedin per fer a 
cada zona per rematar la plataforma, a excepció de sembrats i plantacions. 
     
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Control i seguiment qualitatiu i mediambiental de l’obra MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
- Gestió i participació en accions per l’optimització de la qualitat equilibrant les restriccions de 
planificació, cost, recursos i riscos.      
- Supervisió i verificació del compliment del grau de qualitat establert en el projecte, en el plec 
de condicions i requerit per la normativa vigent i per Infraestructures.cat.      
- Seguiment, actualització del Pla d’Assaigs, de les probes de contrast i de les probes 
d’instal·lacions,  anàlisis i registre de resultats, gestió amb el mòdul de control de qualitat del 
TCQ2000 i gestió de documentació corresponent. 
     
- Validació de la relació valorada dels assaigs realitzats mensualment pel laboratori de Control 
de Qualitat.      
- Administració documental de l’execució i control de l’obra: plànols, esquemes, documents, 
propostes, resultat d’assaigs i de probes, certificats de qualitat, preu contradictoris, etc.      
- Aplicació del Sistema Integral de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient, SIG, per a la gestió de 
les No conformitats.      
- Gestió i coordinació de les modificacions i ajustos que la posada en obra pugui suposar de les 
instal·lacions dissenyades.      
- Control de les sortides de residus de l’obra, de documentació de maquinària, de la gestió de 
terres, dels materials de préstecs de l’obra i control de la formació impartida.      
- Assistència tècnica impulsant la consecució de llicències, permisos i autoritzacions.      
- Coordinació i gestió i establiment de reunions amb l’administració, els seus departaments i 
amb companyies de subministraments.      
- Acceptació parcial i total de les obres i elaboració d’informes parcials i final de l’estat i 
condicions de l’obra previ a la recepció per part d’Infraestructures.cat.      
- Elaboració, lliurament i signatura de l’acta de recepció de les obres.      
 
Control i seguiment quantitatiu de l’obra 
     
- Impulsar durant tot el decurs de l’execució de les obres accions per a l’optimització de 
l’import de liquidació, incorporant les modificacions o assumint els imprevistos que apareguin 
en el decurs de l’execució, eliminant o minimitzant possibles desviacions i mantenint 
l’equilibri entre els requeriments d’abast de l’obra, la qualitat i el temps. 
     
- Verificació de la correspondència del pressupost contractual de la unitat de control facilitada 
per Infraestructures.cat.cat i la documentació de contracta, registre, seguiment i actualització 
amb el mòdul de seguiment econòmic de l’eina informàtica TCQ2000. 
     
- Seguiment i realització dels amidaments detallats de les obres executades i preparació i 
lliurament de les certificacions mensuals.       
- Seguiment, anàlisi i informació de les desviacions pressupostàries i dels nous preus i 
elaboració i lliurament  d’actes de nous preus i dels Informes de la Situació Econòmica per 
l’elaboració de l’Informe mensual de Seguiment. 
     
- Determinació dels amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a 
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FASE FINAL DE L’OBRA MEMBRES EQUIP 
 DEO AJ AI AJc EE 
Control i gestió de la recepció de l’obra      
- Preparació d’informació a Infraestructures.cat sobre l’estat i les condicions de l’obra 
executada , gestió i lliurement del certificat final de les obres visat.      
- Assistència a la inspecció prèvia a la recepció de l’obra, després d’haver-se presentat el 
certificat final d’obra visat. .      
- Seguiment i control de l’execució dels complements d’obra, correccions i reparacions i de la 
retirada d’instal·lacions provisionals, restes de materials i execució de neteja final per part del 
contractista. 
     
- Inspecció de les obres executades, valoració general d’aquestes i elaboració de llistat final de 
complements d’obra, correccions i reparacions a dur a terme per part del Contractista.      
- Inspecció de les obres executades i comprovació del compliment de les condicions de 
llicències per tal de garantir la consecució de la comunicació d’ocupació i de l’obtenció de les 
llicències d’ús, activitat i legalització. 
     
- Segons indiqui Infraestructures.cat, s’elaborarà la valoració final de la qualitat del projecte en 
fase d’obra, valoració del contractista i valoració del laboratori de control de qualitat, tots 
aquests tenint com a màxim després d’un mes de la recepció d’obra.  
     
Acta de recepció de les obres i DET      
- Treballs objectes del contracte d’obra estiguin finalitzats completament i acceptats per la 
Direcció d’Execució i s’hagi realitzat la comprovació geomètrica i proves corresponents.      
- Disposar dels certificats de les instal·lacions, haver realitzat proves de servei, i disposar de la 
documentació sol·licitada per la Direcció d’Execució al Contractista.      
- Preparació, subscripció i lliurement de l’acta de recepció de les obres.      
- Recull i lliurement a Infraestructures.cat del Document d’Especificacions Tècniques, (DET)      
- Verificació i retirada de totes les instal·lacions provisionals d’obra, equipaments, materials, 
etc., per part del Contractista, i neteja de la zona d’obres i de l’entorn afectat.      
 
 
PERIODE DE GARANTIA  
Gestió, control i seguiment període de garantia      
- Gestió, control, seguiment i resolució d’incidències       
- Elaboració i lliurament dels fulls d’incidències i informació a Infraestructures.cat del decurs de 
resolució de les incidències aparegudes.      
- Comunicació al contractista de les instruccions de reparació, control d’execució, recepció i 
certificació final de l’adequació de les reparacions.      
Document final període de garantia      









DEO Director d’Execució obra     EE Especialista Estructures 
AJ Ajudant Director d’Execució      AJc Ajudant Director Execució complementari 
AI Ajudant Director d’Execució, especialista instal·lacions    
58 | Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum 
 
3.3.2. RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL DIRECTOR D’EXECUCIÓ 
 
Es redacta a continuació la responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació, amb la 
justificació coherent de la llei d’Ordenació de l’Edificació 
[1] 
estipulat en el Capítol IV article 17.  
 
“Sense prejudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el 
procés de l’Edificació respondran enfront als propietaris i tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos, en 
el cas de què siguin objecte de divisió, dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dins de les garanties 
establertes, comptabilitzats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la subsumpció 
d’aquestes.” 
 
10 ANYS    DEO CT 
- Danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afecten la fonamentació, 
suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals que comprenen 
directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.   
   
Import mínim del capital assegurat 100% del cost final de l’execució material de l’obra, inclosos els  honoraris 
professionals. 
3 ANYS  DEO CT 
- Danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afecten a elements constructius 
o de les instal·lacions que ocasionen el incompliment dels requisits d’habitabilitat. 
   
Import mínim del capital assegurat 30% del cost final de l’execució material de l’obra, inclosos els  honoraris 
professionals. 
1 ANY  DEO CT 
- Danys materials causats per vicis o defectes de l’execució que afectin elements de 
terminació o acabats de les obres. 
   
- Danys materials causats per vicis o defectes de l’execució que afectin la imperícia, falta de 
capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al 
cap d’obra i a més persones físiques o jurídiques que d’ell depenguin.  
   
- Resposta directa de danys materials causats en l’edifici per les deficiències de productes de 
construcció adquirits o acceptats per ell, sense prejudici de la repetició. 
   
 
Import mínim del capital assegurat 5% del cost final de l’execució material de l’obra, inclosos els  honoraris 
professionals. 
DEO Director d’execució obra 




 Quan no pugui individualitzar-se la causa dels danys materials o quedant-se degudament aprovada la concurrència de culpes sense que 
es pugui precisar el grau d’intervenció, en tot cas el promotor actuarà solidàriament amb els altres agents enfront els possibles danys 
materials en l’edifici. 
 Quan el projecte hagi sigut contractat conjuntament amb més d’un projectista aquests respondran solidàriament.  
 Projectistes que contractin serveis a altres professionals, seran directament responsables dels danys que puguin sorgir a conseqüència 
d’insuficiència, incorrecció o inexactitud.  
  El DO o DEO que subscriguin el certificat final d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud de dit document.  
 Persona que accepti la direcció d’obra d’un projecte no elaborat per la mateixa persona, assumeix les responsabilitats derivades de les 
omissions, deficiències o imperfeccions del projecte.  
 Quan la direcció d’obra es contracti de manera conjunta a mes d’un tècnic, els mateixos respondran solidàriament sense prejudici de la 
distribució que entre ells correspongui.  
 Responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l’edificació, si es prova en què aquells fossin 
ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany.  
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CAPÍTOL 4 - APORTACIÓNS AL PROJECTE DE CAN FABRA  
 
Com a punt afegit d’un pràcticum basat en la direcció d’execució d’obra, durant el transcurs d’aquests mesos 
s’han desenvolupat altres tasques de formació i creació, que a més de poder implementar en aquesta l’obra de 
Can Fabra, també garanteix uns serveis futurs en altres projectes / obres de col·laboració.  
D’aquesta manera, el mateix despatx ha incentivat una immersió dins de nous conceptes i nous reptes per 
ampliar encara més camp de treball.  Oferint al cos tècnic l’oportunitat de formar-se en aquesta nova 
metodologia per a augmentar la capacitat competitiva del sector. 
 
En aquest capítol es demostra i justifica que l'experiència d'aquest aprenentatge, ha seguit molt òptim per 
adquirir coneixements de delineació gràfica i gestió de projectes. 
4.1. MODELATGE BIM 
4.1.1. INTRODUCCIÓ AL MODELATGE BIM 
 
La introducció al modelatge BIM ve sol·licitada ja per un temps enrere, essent una demanda cada vegada més 
sol·licitada a escala europea del treball i gestió de projectes en aquest format. En certa manera s’intenta deixar 
de banda tota aquella metodologia conceptual del 2D, per poder ampliar horitzons cap a la modelització 3D, i 
com punt destacat la gestió, organització i planificació anomenats com 4D, i 5D.  (Veure figura 12) 
 
El modelatge BIM (Building Information Modeling) consisteix en tota aquella creació d’una representació digital 
d'un edifici o projecte per a la seva posterior administració. Un dels objectius primordials és satisfer totes les 
parts implicades en un projecte, com l'equip de disseny, constructors, contractistes i subcontractistes, fabricants 
i interioristes. Les seves característiques d’administració es basen implícitament en el modelatge, informació i 
construcció: 
 
PROGRAMA. Revit Architecture 2016. 
Aquest software de construcció i disseny, garanteix la disponibilitat d’un flux de treball BIM, des del 
concepte d’idea de construcció. Els programes disponibles en les versions actualitzades aporten eines 





Aquesta característica és la més destacada del BIM, ja que permet la parametrització dels diferents 
components i subcomponents, on cadascun d’aquests elements té associades tant unes propietats 
físiques com funcionals, que permeten crear un model totalment operatiu.  Gràcies a la parametrització 
d’aquests diferents elements es possibilita l’extracció d’informació per quantitats, materials, costos, 
etc.  
Una modificació posterior d’un element durant el seu projecte fa que automàticament es recalculi les 
geometries, relacions d’espai, quantitats i propietats corresponents que afectin aquella modificació. Cal 
afegir, que el seu modelatge pot detectar errors en el seu propi disseny, que abans no estàvem 
acostumats, és a dir, permet veure, si la delineació de qualsevol sistema o instal·lació permet unes 
interseccions o unions, si les trobades es fan correctament, o inclús si l’acabat final es vol d’una manera 




S’unifica tota la informació del projecte en una base de dades central de manera consistent, compartida 
i disponible en tot moment per les persones implicades en el projecte.  
 
 Taules d’amidaments i costos són automàticament actualitzades per referir canvis de projecte. 
 Estandardització d’informació permet la seva integració amb altres eines software. 




El concepte BIM s’expandeix més enllà del disseny i la planificació, incorporant tot un cicle de vida del 
projecte. Ha sigut dissenyat específicament per l’edificació amb la finalitat de reduir costos, disminuir 
temps i ajudar en la presa de decisions.  
 
 
Figura 12. Definició d’etapes en modelatge BIM 
4.1.2. MODELATGE EN EL PROJECTE “CAN FABRA” 
 
Un dels punts afegits és la incorporació del modelatge BIM d’una de les aules tipus d’educació primària del 
projecte de Can Fabra.  
Segons projecte executiu, aquest no disposa de cap documentació gràfica en format BIM. Durant el transcurs de 
l’obra, com a proposta de la Direcció d’Execució d’Obra, s’incorpora aquesta nova idea, per gestionar 
constructivament, totes aquelles trobades entre els diferents elements d’obra i acabats. 
 
Durant el seguiment d’aquest projecte i segons estableix l’acta de seguiment d’obra número 29 a dia de 
l’11/01/2016: 
 
“La Direcció d’Execució comenta que pretén modelitzar la que serà l’aula mostra en sistema BIM, per poder-ne 
fer el seguiment i així facilitar les decisions constructives més acuradament.  
S’acorda que l’aula mostra estarà situada en planta tercera just davant de l’ascensor, en l’edifici principal volum 
B.” (Veure figura 12)  
Peticionari: DE (Direcció Execució) 
Responsable de Gestió: DE (Direcció Execució)”. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIU I ACABATS DE L’AULA TIPUS 
 
Durant el modelatge s’ha tingut constància de les modificacions que han anat sorgint durant l’execució 
d'obra. Aquestes modificacions es poden observar en l’Annex 1, en les fitxes de seguiment d’obra. 
Cal remarcar, que segons s’annexa en les fitxes de seguiment d’obra, la compartimentació d’aquesta aula 
manté uns canvis arquitectònics i de les mateixes solucions constructives.  
 
La definició constructiva queda definida segons, sistema constructiu del capítol tercer d’aquest document, i 
amidaments del projecte executiu. 




 SC.03. Estructura.  
o Apartat. Forjats. 
 SC.06. Sistema de compartimentació i acabats interiors. 
o Apartat. Cel Rasos i Paviments.  
 
PARAMENTS VERTICALS  
 
 SC.03. Estructura.  
o Apartat. Pilars i suports verticals. 
 SC.04. Sistema envolupant sobre rasant.  
o Apartat. Tancament de façana.  
 
DIVISÒRIES  AULES  
 
 SC.06. Sistema de compartimentació i acabats interiors.  






Conjunt de porta de fusta més laterals de vidre de 262 x 250 cm, composta per;  
 Porta interior d’un full batent opac de fusta per pintar, de cares llises i de 90 cm d’ample per 250 
d’alt (90x244 cm),  
 Vidre format per un full superior practicable de 0.28x1.37 amb marc incorporat de 6 cm i limitador 
d’obertura, vidre lateral entremig i vidre inferior fix de 92x149 cm. Tots els vidres són laminars de 
seguretat del tipus Stadip, de dues llunes de 5+5 mm de gruix amb un butiral transparent. 




Conjunt de fusteria exterior en tancament de façana de 636 x 339 cm, composta per; 
 Remat de xapa d’alumini inferior de 25 micres amb aïllament de llana de roca, col·locat amb 
fixacions mecàniques.  
 3 finestres d’1 full fixe. (3 unitats) 
Full fix d’alumini anoditzat natural amb tancament de pont tèrmic col·locada sobre base de 
parament vertical.  
 3 finestres de 2 fulls practicables (6 unitats) 
Fulls practicables d’alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, disposat sobre fulls 
fixos inferiors. 
 Tots els vidres es resolen amb vidres aïllants compostos de dos lamines de seguretat amb lluna 
incolora de 3+3 mm i un butiral transparent, cambra d’aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de 
lluna incolora de 4+4 amb butiral transparent.  





Figura 13. Definició aula tipus. Planta 
 
 




Figura 15. Definició fusteria interior. Alçat i Secció 
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4.1.3. RENDERS ESTAT FINAL 
 









Figura 17. Definició aula tipus segons modificacions de projecte. 
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- Vista perspectiva 02 
 
 








Figura 20. Definició aula tipus segons modificacions de projecte. 
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Figura 21. Definició aula tipus segons projecte executiu. 
 
Figura 22. Definició aula tipus segons modificacions de projecte. 
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Figura 24. Definició fusteria interior segons modificacions de projecte. 
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4.2. PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ 
 
Desenvolupament i formalització d’un Programa de Punts d’Inspecció (PPI). Aquest sistema, busca solucionar la 
necessitat de familiaritzar la funció del DEO als professionals amateurs, ajudant a gestionar i desenvolupar 
funcions de control d’execució a l’obra. Al mateix temps, es busca també sistematitzar les tasques que s’han de 
realitzar en el decurs del control d’execució d’obra, ja que aquest control pot ser tan gran que inclòs un 
professional experimentat o no pugui oblidar de realitzar qualsevol d’aquestes. 
 
Aquesta implementació es dóna també, per la inexistència d’un Pla de Control estandarditzat per a totes les 
obres. S’estableix per tant, una sistemàtica de control d’execució d’obra amb una estandardització de programa 
de punts d’inspecció, per poder definir una obra tipus.  
 
La fi d’aquest programa, és el de generar documents i informes d’inspecció, on s’incorporen uns criteris 
d’acceptació o rebuig, on el director d’execució d’obra com a responsable en cada fase i treball ajustarà els 
criteris de control i accions correctives i/o preventives.  
 
4.2.1. FUNCIONAMENT I PUNTS CARACTERÍSTICS 
 
El funcionament d’aquest programa es caracteritza per crear una base de dades amb la informació d’un control 
d’execució d’obra, agrupant per etapes d’obra segons l’estructura de capítols del “Banc de dades del BEDEC” en 
l’arrel “E – Partides d’Obra d’Edificació”. D’aquesta manera per a cada tipus d’obra es poden generar llistats de 
control adaptats a les seves característiques, incorporant tasques que proposa el programa per defecte, o bé, 
afegint aquelles tasques que el DEO creu convenient particularitzar per aquesta obra.  
 
Així el programa, el composen tres mòduls bàsics, llistat d’obres, definició bàsica, i tasques. Aquestes formen 
part consecutivament una darrera de l’altre, i fan possible el funcionament del sistema en l’àmbit d’intranet. Es 
redacta a continuació la definició de cada una. 
 
- LLISTAT D’OBRES 
 
Aquest apartat recull de forma codificada tota selecció d’obres del despatx, des d’obres totalment 
finalitzades, a obres en execució o en fase de projecte. La codificació de projectes facilita la recerca a 
través de la intranet. 
  
Codificada i vinculada la clau de projecte, es desenvolupa a continuació la definició bàsica del programa 
de punts d’inspecció de l’obra. 
 
- DEFINICIÓ BÀSICA 
 
La definició bàsica, recull en format d’arbre codificat en base estructura Bedec les partides que cal 
controlar en l’execució de l’obra. Es creu oportú adoptar l’estructura Bedec per coherència amb el 




Són les accions d’inspecció d’execució d’obra a dur a terme per cada partida, en forma de Check List. 
Encara que la relació d’inspeccions venen establertes per defecte es poden particularitzar en funció 
dels requeriments concrets del projecte. 
 
Les descripcions, sempre aniran relacionades amb comprovacions de treballs, documentació de 
controls de qualitat, organitzacions, replanteig i les correctes metodologies de treball, entre altres. 
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4.2.2. GENERACIÓ D’INFORMES 
 
Definit el funcionament del programa, el següent pas és assignar la inspecció. Des d’aquí, generarem l’exportació 
i importació d’informació necessària per al document d’informe d’inspecció. 
  
- Exportació. Document en blanc. 
 
És la primera exportació en blanc del Check List. El document engloba les diferents tasques pendents 
d’inspecció assignades per a la visita d’obra. Aquestes es disposen amb marcadors, de vistiplau (OK), no 
conformitat (NC), tasca ajornada (AJ), i espai per anotacions.  
 
- Importació. Document complet. 
 
Anotades les observacions corresponents de la inspecció i amb la pressa fotogràfica justificativa, s’ha de 
realitzar la importació d’informació. Es tracta de l’abocament de dades al programa de punts de la 
intranet. La informació ens permet guardar en forma d’informe d’acta aquesta inspecció realitzada, 
podent tenir tancada, pendent, o amb no conformitat la tasca. 
 
o Tasca tancada. Tasca realitzada amb inspecció i control d’execució satisfactòria.  
o Tasca Ajornada. Tasca no realitzada i pendent d’inspecció i control d’execució. 
o No conformitats. Tasca realitzada amb inspecció i control d’execució no satisfactòria.  
Són les tasques que queden pendents d’una acció correctiva o preventiva, a causa de 
l’observació en el control d’execució d’un error del procés constructiu. Les no conformitats, 
deixen constància en forma d’informe, de quin dia s’han iniciat, i romandran en aquesta 





 Organigrama 03. Programa de punts d’inspecció. 
CHECK LIST 
(OK) - CONFORMITAT (NC) - NO CONFORMITAT (AJ) - AJORNAT 
Acció de contenció i anàlisi 
de causes 
Causa real Causa potencial 
Acció preventiva Acció Correctora 
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CAPÍTOL 5 - COOPERACIÓ PROJECTES A PRÀCTICUM 
5.1. COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES  
 
  TIPUS DE COOPERACIÓ 





























Nova Construcció Escola CAN FABRA 
Carrer Segre amb Sant Adrià 
Barri Sant Andreu. Barcelona 
D.E.O: Francesc Xairó Mimó 
2.948.801,49 €       
 
 
Cooperació projectes  
Construcció de 2 ascensors de connexió barri Pavelló 
amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser. Girona  
D.O: Salvador Boada Xairó 
378.382,79 € 
 
      
Modificació de règim de propietat horitzontal d'un 
immoble. 
Carrer Metge Carreres, 97 
Olesa de Montserrat. Barcelona 














Projecte de reforç de mur i arranjament de rampa 
comunitària. 
Crta.Terrassa 
Olesa de Montserrat. Barcelona  










Reforma i Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat. 
Carrer Rius i Taulet, 8 
Olesa de Montserrat. Barcelona  
D.O/D.E.O: Salvador Boada Xairó 
118.917,07 € 
 




Cooperació projectes en modelatge BIM 
RAM IES Jaume Salvador i Pedrol  
Carrer d’en Muntaner, s/n. 
Sant Joan Despí 
D.O/D.E.O/C.Q: Salvador Boada Xairó 
182.405,64 €        
Proposta reforma Bany 
Olesa de Montserrat. Barcelona  
Proposta gràfica: Salvador Boada Xairó 
Sense PEM        
Reforma interior d'habitatge. 
Avinguda Portal de l'Àngel 
Barcelona 
D.O/D.E.O/C.Q: Salvador Boada Xairó 
En procés de 
redacció de projecte 
       
Reforma i Ampliació d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres  
Carrer Industria, 12 
Olesa de Montserrat. Barcelona  
D.O/D.E.O/C.Q: Salvador Boada Xairó 
En procés de 
redacció de projecte 




Taula 11. Resum col·laboració de projectes 
 
A.PRO Avantprojecte  P.BAS Projecte Bàsic   P.EXE Projecte Executiu    
P.TEC Projecte Tècnic   ESS Estudi Seguretat i Salut   BIM  Modelatge BIM 
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5.2. PLANIFICACIÓ COOPERACIÓ DE SERVEIS/PROJECTES 
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5.3. DESCRIPCIÓ COOPERACIÓ DE PROJECTES 
5.3.1. CONSTRUCCIÓ DE 2 ASCENSORS DE CONNEXIÓ 
Situació:  Nucli Antic, 17534 – Ribes de Freser 
Cooperació:  Direcció d’Obra 
 
L'objectiu final del projecte estava encarat a la millora de la mobilitat dels vianants entre la zona del nucli 
antic del municipi i la zona del barri del pavelló, on s'hi ubiquen una gran quantitat d'habitatges que 
actualment són ocupats per, en gran mesura, persones d'edat avançada. Al tractar-se d'una zona de fort 
desnivell, amb una diferència de cota d' aproximadament 32 metres entre el nivell de la Plaça del Mercat - 
Carrer Fonderia i el Carrer de Fontalba, la mobilitat de vianants, en especial en sentit ascendent, 
impossibilitant el fàcil l'accés de veïns amb mobilitat reduïda i/o edat avançada  al centre del poble. Per tal de 
resoldre i millorar aquesta problemàtica, la qual transcendeix l'aspecte merament urbanístic i arriba a tenir 
afectacions socials, es planteja la instal·lació de dos ascensors urbans, els quals salven, de forma mecànica, 
aproximadament el 70% del desnivell existent entre els dos punts més desfavorables de la zona considerada. 
Aproximadament el 20% del desnivell restant es resol amb passeres i camins que es desenvolupen, amb 
pendents que van del 3,5% al 8% i trams de 10 metres de longitud. Per altra banda, el 10% de desnivell 
restant està compost per vials o zones consolidades i, per tant, no s'hi actua directament. 
 
Els dos ascensors van directament vinculats a dues passeres elevades que permeten salvar els talussos, 
interferències i desnivells preexistents que no es podrien resoldre mitjançant camins adaptats a la topografia. 
 
L'ascensor núm. 1, que consta de 2 parades útils i 1 parada de seguretat intermitja (exigida per normativa), 
desemboca superiorment a la passera 1, la qual té una longitud aproximada de 11,50 metres i salva el pas de 
la via del cremallera, així com el talús existent entre el Passeig del Taga i el Passeig de Santa Caterina. 
Aquesta passera es troba elevada deixant un gàlib lliure de 6,30 metres respecte al nivell de les vies, seguint 
els requeriments establerts per FGC. 
 
L'ascensor 2, consta de 3 parades, essent la parada inferior a nivell del Passeig de Santa Caterina, la parada 
intermitja a nivell de pavelló i la parada superior que desemboca a la passera núm. 2, la qual discorre en 
paral·lel al talús nord de la plataforma de reserva d'ampliació del pavelló, amb una longitud de 43,70 metres i 
un pendent constant del 3,7%, arribant a la cota del terreny +122,60, des d'on parteixen els diferents camins 




   
     Fotografia 01. Tancament envolupant d’ascensor.                       Fotografia 02. Vista passera 01. 
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5.3.2. MODIFICACIÓ DE RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL D'UN IMMOBLE 
Situació:  Carrer Metge Carreras, 97, 08640 - Olesa de Montserrat 
Cooperació:  Projecte Tècnic 
 
A requeriment del copropietari de l’habitatge del C/ Metge Carreras 97 d’Olesa de Montserrat, es va 
sol·licitar la redacció d'una memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges susceptibles 
d'aprofitament privatiu independent proposats a la divisió horitzontal de l'immoble a les determinacions del 
planejament urbanístic vigent i a la legislació sectorial aplicables. 
L'immoble, ubicat al carrer Metge Carreras, 97 d'Olesa de Montserrat, amb referència cadastral núm. 
7695206DG0979N0001OR, consta d'una edificació entre mitgeres de Planta Baixa i 1 Planta Pis, sobre un 
solar de 141,35 m², amb la següent configuració: 
 
Planta Baixa: (Entitat A)  Un únic habitatge, d'accés independent des del C/ Metge Carreras  núm. 
97,  així com l'escala d'accés a l'habitatge de la planta primera del mateix edifici, d'ús  exclusiu de 
l'habitatge de planta primera. 
 
Planta Primera: (Entitat B) Conforma un segon habitatge amb accés independent des del C/ Metge Carreras 
núm. 97-A,  edificat sobre l'habitatge de planta baixa. Al fons, el cobert dels trasters de planta baixa es 






















Figura 25. Plantes esquemàtiques  
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5.3.3.  PROJECTE DE REFORÇ DE MUR I ARRANJAMENT DE RAMPA COMUNITÀRIA 
Situació:  Carretera de Terrassa 3 -17, 08640 -  Olesa de Montserrat. 
Cooperació:  Direcció Execució d’Obra 
 
El projecte actua a les parcel·les d’edificis unifamiliars entre mitgeres construïts a la Cartera de Terrassa, 3-
17. Just tocant a la via pública, hi ha el mur i la rampa d’accés a cada un dels habitatges.  
 
Cap dels habitatges és objecte d’actuació en aquest projecte, ni se’n modificarà cap ús urbanístic. Els únics 
elements que es tindran en compte en aquest projecte són els comunitaris, ja que s’ha de fer un reforç del 
mur que conté la rampa i les terres sota aquesta, i la pavimentació d’aquesta. Els acabats d’aquests elements 
comunitaris serà el mateix que l’actual, formigó a la rampa i revestit del mur.  
 
L’enderroc de la solera existent de la rampa actual, el repicat de l’arrebossat de la totalitat del mur, el repicat 
i sanejament de l’esquerda i l’enderroc de la primera pilastra per a fer el posterior recrescut de mur per 
deixar-lo a la mateixa alçada que la resta. Contempla l’enderroc de l’actual rampa, per fer-la de nou 
connectant-la al mur existent posterior a una reparació i reforç d’aquest. 
 
Es pretén sanejar i repicar l’esquerda del mur per a col·locar-hi grapes d’acer galvanitzades M-10, separades 
cada 40 cm, tot amb morter de reparació lleugerament expansiu, amb la part superior del mur de formigó 
evitant que treballi en mènsula.  
Per l’interior mitjançant connectors es pretén lligar la nova solera de formigó. La superfície d’actuació és de 








Fotografia 04. Vista panoràmica rampa  
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5.3.4. REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
Situació:  Carrer Rius i Taulet, 8. 08640 -  Olesa de Montserrat 
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objecte la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat per tal de dotar-lo de les 
condicions d’habitabilitat adients per a la seva ocupació i ús, així com la millora programàtica i modificació de 
la distribució per adaptar-la a les noves necessitats funcionals dels actuals propietaris. 
 
L’habitatge actual construït l’any 1976, es troba ubicat a la part nord d’una parcel·la de 609,02 m2 de 
superfície. La seva  superfície construïda existent és de 267,42 m2, essent 138,08 m2 corresponents a la 
planta baixa (inclòs coberts i porxo) i 129,34 m2 a la planta pis. 
 
De la inspecció visual efectuada, se’n dedueix que l’estructura de l’edifici està composta per parets de 
càrrega d’obra ceràmica, amb sostres unidireccionals de biguetes de formigó pretesat i revoltons ceràmics. 
La fonamentació està resolta amb sabates corregudes de formigó armat. 
La coberta principal de l’edifici és inclinada acabada amb teula àrab, a dues aigües. Existeix una terrassa a la 
zona Sud-Oest, a nivell de planta pis, situada sobre el porxo de planta baixa, la qual està resolta amb una 
coberta plana acabada amb paviment de gres. Els acabats de façana són arrebossats i pintats de color blanc. 
El revestiment remarca lleugerament les caixes de persiana de les diferents obertures. 
 
L’actuació preveu l’ampliació de la zona de dia de la planta pis (36,39 m2), reubicant la cuina a la part sud-
oest de l’habitatge i vinculant-la directament amb la zona de menjador i sala d’estar, també ampliada. 
Es manté la planta baixa com a zona de garatge, sales tècniques (caldera, safareig, etc.), trasters i bany i 
s’incorpora un nou espai destinat a sala de jocs polivalent, vinculada al porxo existent. 
A la planta pis es desenvolupa el programa habitacional, amb una gran sala d’estar i menjador, la cuina, tres 
habitacions i un estudi, així com dos banys. 
 
 Fotografia 05. Vista façana actual Sud  
 Fotografia 06. Vista façana actual Nord 
Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum| 75 
 
5.3.5. SEGONA FASE IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
Situació:  Carrer Creu d’en Muntaner s/n. 08970 -  Sant Joan Despí 
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objectiu les obres d’infraestructures necessàries per a l’ampliació de l’edifici provisional 
de l’institut Jaume Salvador de Sant Joan Despí, mitjançant la implantació d’un edifici prefabricat de 652 m2 
en un solar cedit per l’ajuntament, contigu a l’existent, de 2.380,15 m2.  
 
L’edifici serà de mòduls prefabricats i l’instal·larà una empresa especialitzada d’acord amb les especificacions 
del Departament d’Ensenyament, aquest estarà destinat a ubicar unes dependències d’aules, tutories i 
serveis per a l’ampliació de l’edifici provisional. Així mateix, el projecte preveu l’execució dels elements 
d’urbanització complementaris necessaris per a l’adequació de l’espai i la connexió amb l’edifici existent, 
mitjançant la creació d’una pèrgola, rampes, escales i zones pavimentades que garanteixin la integració de la 
nova edificació amb l’existent. 
 
El solar presenta dos nivells horitzontals clarament diferenciats: el primer nivell correspon a la part del solar 
que està a cota del carrer Creu de Muntaner i és on s’ubicaran els mòduls prefabricats, i el segon nivell està 
deprimit aproximadament 1,25 m i correspon a la part de solar més allunyada del carrer. Aquestes dues parts 
estan definides per un mur de contenció existent. 
 
Actualment el solar objecte de l’ampliació no té cap ús i es troba totalment buit, tot i que existeix presència 
d’alguns matolls i d’un fanal que caldrà retirar. 
 
Els nous mòduls es col·locaran a una cota lleugerament més elevada que els mòduls existents (+20 cm 
respecte a els mòduls existents), per tal de permetre disposar dels pendents necessaris per als nous 
claveguerons i la connexió d’aquests amb el pericó sifònic existent a sortida del solar. 
 
Els mòduls s’alinearan frontalment amb els mòduls existents, de manera que quedi una franja lliure, per a ús 
com a pati i espai per a l’hort, entre els mòduls i el carrer d’entre 11,70 m i 14,30 m segons el punt. Així 
mateix, els nous mòduls es separaran lateralment una distància de 5,00 m respecte a els mòduls existents, 
deixant un pas central de comunicació entre la part frontal del solar i el pati posterior. 
 
L’actuació d’ampliació preveu mantenir l’accés principal al centre, ubicat al carrer Creu d’en Muntaner, al 
costat de la ET existent a la cantonada Est del recinte. Tot i així, a petició del Departament, es planteja una 
nova porta d’accés complementària a ubicar propera al passadís central entre mòduls i amb accés directe 
des del carrer. Aquesta actuació respon a la necessitat de millorar les condicions de seguretat d’entrada i 
sortida dels alumnes, dotant al centre d'un accés secundari que permeti regular amb major seguretat les 
entrades i sortides en hores punta 










Figura 27. Esquema genera d’ampliació. 
Àmbit existent Ampliació 
Nou accés 
Accés existent 
Àmbit implantació actual 
Àmbit ampliació Aparcament 
municipal 
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5.3.6. PROPOSTA REFOMA BANY 
Cooperació:  Proposta documentació gràfica  
 
A requeriment del la propietat d’un habitatge, es sol·licita la confecció de documentació gràfica necessària 
per a l'adequació d’un bany. El valor afegit d’aquesta col·laboració en aquesta documentació gràfica, es 
generada per el modelatge BIM, facilitant l’estat d’amidament i pressupost, i la futura visió d’acabats de cara 
al client.  
 
La reforma esdevé l’enderroc complert d’aparells sanitaris, paviments, revestiments verticals, i el rebaix de 
graó que composava la distribució existent de la cambra higiènica.  
La proposta de distribució del nou bany, busca la primerament la facilitat de connexió de les instal·lacions de 
enllumenat i de sanejament.  
 
D’aquesta manera, amb el propietari, es concreta: 
- Aparells sanitaris i distribució d’aquests 
- Acabats de paviments i revestiments 
- Instal·lacions: 
o Enllumenat 
o Baixa tensió  
o Sanejament 
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5.3.7. REFORMA INTERIOR HABITATGE 
Situació:  Avinguda Portal de l’Àngel, 8  
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objecte la reforma d’un habitatge situat al primer pis d’un edifici plurifamiliar, compost 
per una planta baixa de locals comercials, i 5 plantes pis d’habitatges i oficines.  Per tal de dotar-lo de les 
condicions d’habitabilitat adients per a la seva ocupació i ús, així com la millora programàtica i modificació de 
la distribució per adaptar-la a les noves necessitats funcionals dels actuals propietaris. 
L’espai interior de l’habitatge objecte d’aquest projecte, es troba, en la seva existent intervenció, com un 
habitatge compost per 4 habitacions, un estar-menjador, cuina, un bany i un lavabo, distribuïdor i vestíbul.  
L’habitatge disposa dels serveis d’electricitat, aigua i telecomunicacions, així com la corresponent connexió al 
sanejament general.  
 
Com a descripció del projecte d’intervenció, es descriu la següent descripció general: 
 
El projecte es centra en la reforma interior d’un habitatge, actualment desocupat, per a destinar-lo a lloguer 
dotant-lo de les condicions d’habitabilitat necessàries per a aquesta finalitat.  
L’actuació preveu una redistribució general de l’habitatge, disposant de zones diferenciades de dia i nit. 
D’aquesta manera es reubica la cuina vinculant-la directament amb la zona de menjador i sala d’estar actual, 
aquestes donant cara a façana de carrer. La zona de nit, queda distribuïda a l’interior de l’illa, on es disposen 
tres habitacions, de les quals una d’elles es disposa amb un vestidor. Les tres habitacions, donen accés a 
galeria interior d’habitatge. Com a separació de la zona de dia i de nit, es disposa de la bugaderia, banys i un 











































































Figura 32. Render distribució proposta. Vista des de Menjador  Figura 33. Render distribució proposta. Vista des de Vestíbul.
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5.3.8. REFORMA I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES  
Situació:  Carrer Industria, 12, 08640 – Olesa de Montserrat 
Cooperació:  Direcció d’Obra i Execució d’Obra / Coordinador Qualitat  
 
El projecte té com a objecte Reforma interior d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i Ampliació de la planta 
superior de l'habitatge, per tal de dotar-lo de les condicions d’habitabilitat adients per a la seva ocupació i ús, 
així com la millora programàtica i modificació de la distribució per adaptar-la a les noves necessitats 
funcionals dels actuals propietaris. 
L’habitatge actual construït l’any 1955, es troba ubicat en una parcel·la de 83,00 m2 de superfície. La seva  
superfície construïda existent és de 82,00 m2, essent corresponents entre la distribució funcional de planta 
baixa (60,00 m2), i el cobert de planta pis (22,00 m2). 
De la inspecció visual efectuada, se’n dedueix que l’estructura de l’edifici està composta, amb sostre 
unidireccional de biguetes de formigó pretesat i revoltons ceràmics, aquest forjat es suportat per les parets 
mitjaneres dels veïns. La fonamentació està resolta amb sabates corregudes de formigó armat. 
La coberta principal de l’edifici és inclinada acabada amb fibrociment, a únic vertent. Existeix una terrassa en 
la planta pis en la qual s’accedeix pel cobert,  situada sobre el distribuïdor de planta baixa, la qual està resolta 
amb una coberta plana acabada amb paviment de gres. Els acabats de façana són arrebossats i pintats de 
color. El revestiment remarca lleugerament les caixes de persiana de les diferents obertures. 
L’actuació preveu una reforma de la planta baixa, reubicant les dependències, i disposant en aquesta, de 
menjador-estar, cuina, bany, habitació, i un pati interior, amb la possibilitat de poder deixar totalment cobert 
amb uns sistema motoritzat. L’ampliació desenvolupa l’execució de la planta pis, en la qual, es distribueixen, 
el safareig, un segon bany i habitació. En aquesta mateixa planta, es plantegen dues terrasses, una amb accés 





























Figura 35.  Perspectiva Pati interior – P. Baixa.  Figura 36. Perspectiva de façana 
80 | Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum 
Treball Final de Grau – Modalitat de Pràcticum| 81 
 
CAPÍTOL 6 - CONCLUSIONS  
 
L’experiència viscuda al llarg d’aquests mesos, m’ha ofert la possibilitat d’aplicar l’aprenentatge de 
competències consolidades al llarg del grau universitari, on acompanyat d’orientacions i recursos dels tutors, 
s’ha pogut generar satisfactòriament aquest treball final de grau.  
 
En el decurs del pràcticum, he pogut observar, que tot i la metodologia i coneixements universitaris adquirits, 
encara queden alguns camps per consolidar, com es la posada de coneixements en l’execució d’obra, o altres 
relacionats amb els procediments  administratius  en el marc de l’obra de les administracions públiques.  
 
Entrant en una conclusió mes tècnica, vull deixar constància d’algunes valoracions enfocades a  
possibles dificultats que es pot trobar un Arquitecte Tècnic i d’Edificació acabat de graduar i amb poca 
experiència professional a l’hora de sortejar alguns dels obstacles definits. 
 
És obvi que per a poder realitzar una direcció d’execució, prèviament hem de conèixer totes les característiques 
de l’obra, però crec que s’ha de destacar l’obligació de saber i conèixer totes les funcions i responsabilitats que 
hem de tenir com a tècnics en les diferents fases i etapes d’una obra.  Totes aquestes son generalment 
consolidades al llarg del temps com a professionals en una formació continua, i possiblement al principi en 
l’aplicació pràctica, l’estudiant pot començar desconcertat o almenys, dubtar de la coherència que existeix en la 
seva contribució i desenvolupament. 
 
Dins de la manca de coneixement, un dels temes importants que pot marcar el nostre futur professional és el de 
l’àmbit de l’execució d’obres per l’administració pública. En aquest marc, el pràcticum ha permès adquirir el 
coneixement dels procediments de licitació, adjudicació, contracció i els propis coneixements del 
desenvolupament de les obres. 
En relació a aquest darrer punt, fer menció a la dificultat que un recent titulat en Arquitectura Tècnica 
d’Edificació té per poder accedir a obra de l’administració pública. Ja que per poder-hi accedir a una adjudicació 
per obra pública, prèviament, ha d’haver fet un recorregut mínim de 5 anys en obres d’Edificació per poder 
entrar com Ajudant de Direcció d’Execució (AJ), i a partir d’aquí anar sumant anys en obres públiques similars 
per poder accedir com a Director d’Execució d’Obra (DEO), en la Direcció d’Execució. 
 
En definitiva, aquesta experiència viscuda a sigut totalment satisfactòria i m’ha demostrat que davant la 
competència i dificultat que podem trobar-nos el dia de demà, m’ ha guiat a continuar formar-me en aquest 
sector, per poder ampliar la meva capacitat com a professional.  
D’aquesta manera, l’etapa marcada des de l’inici de Grau fins a la finalització d’aquest Treball Final de Grau, es 
tanca una etapa d’aprenentatge, on s’ha incrementant els coneixements i competències tècniques, funcions i 












“- Sense més, cada obra és un món totalment diferent i s’ha de donar importància a les petites tasques, treballar 
el dia a dia amb la màxima precisió possible i en equip, sempre recolzant-te i ajudant-te amb els professionals 
que hi participen i sense perdre de vista la formació continuada.-“ 
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- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Organització Despatx: Organigrama general d’empresa. Olesa de 
Montserrat: Any 2011. Extensió PDF.  
 
- Brullet – de Luna i associats, S.L.P.. Projecte Executiu: PNB-1290 – Nova construcció escola Can Fabra a 
Barcelona. Exemplar 1. Tom I. Barcelona, Juliol 2014. Extensió PDF.  
 
DOCUMENTS COL·LABORACIÓ PROJECTES 
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Projecte Executiu: Construcció de 2 ascensors de connexió al barri 
Pavelló amb Carrer Fonderia. Olesa de Montserrat: Any 2015. Extensió PDF.  
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Projecte Tècnic: Modificació de règim de propietat horitzontal d’un 
immoble. Olesa de Montserrat: Any 2015. Extensió PDF.  
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Projecte Tècnic: Projecte de reforç de mur i arranjament de rampa 
comunitària. Olesa de Montserrat: Any 2015. Extensió PDF.  
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Projecte Executiu: Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat. 
Olesa de Montserrat: Any 2015. Extensió PDF.  
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Projecte Executiu: Segona Fase de RAM IES Jaume Salvador i Pedrol. 
Olesa de Montserrat: Any 2016. Extensió PDF Any 2015. Extensió PDF i BIM.  
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Documentació gràfica: Proposta reforma bany. Olesa de Montserrat: 
Any 2016. Extensió PDF Any 2016. Extensió PDF i BIM.  
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Projecte Executiu: Reforma interior d’habitatge Avinguda Portal de 
l’Àngel. Olesa de Montserrat: Any 2016. Extensió PDF Any 2016. Extensió PDF i BIM.  
 
- Francesc Xairó i Associats, S.L.P.. Projecte Executiu: Reforma i Ampliació d’habitatge unifamiliar entre 




- Catalunya. Urbanisme – Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona. Pla Especial Urbanístic i de Millora 
Urbana per a la regulació de l’Escola Can Fabra situada al recinte de l’antiga fàbrica de “Fabra i Coats”. 
Planejament Vigent de Barcelona. Barcelona. Juliol 2012. 
 
- España. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE, núm. 266, de 6 de 
noviembre de 1999. Referencia: BOE-A-1999-21567. Última modificación: 15 de julio de 2015. 
 
- España. Capítulo IV. Responsabilidades y garantías. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación. (BOE, núm. 266, de 6 de noviembre de 1999. Referencia: BOE-A-1999-21567).  Madrid, 5 
de noviembre de 1999. Última modificación: 15 de julio de 2015. 
 
- España. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos básicos de Seguridad Estructural – DB-SE.  
o Documento básico de Seguridad Estructural – DB-SE. 
o Documento básico de Acciones en la Edificación – DB-SE-AE. 
o Documento básico de Cimientos – DB-SE-C.  
o Documento básico de Acero – DB-SE-A. 
o Documento básico de Fábrica– DB-SE-F. 
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- España. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos básicos de Seguridad en caso de Incendio – 
DB-SI.  
 
- España. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos básicos de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad – DB-SUA.  
 
- España. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos básicos de Ahorro de Energía – DB-HE. 
 
- España. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos básicos de Ahorro de Energía – DB-HE. 
 
- España. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos básicos de Protección frente al Ruido – DB-
HR. 
 
- España. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documentos básicos de Salubridad – DB-HS. 
 
MANUALS DE LICITACIÓ 
 
- Infraestructures.cat – PLP-55v04 – Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, Pla de 
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’Obra. Barcelona. 22 de Maig 
de 2012. 
 
- Infraestructures.cat – MAN-03v05 - Manual de Direcció d’Execució d’Obra d’Edificació. Barcelona. 27 de 
Març de 2014. 
 
- Infraestructures.cat – Requeriments de l’Equip Tècnic. Barcelona. 03 d’Octubre de 2014. 
 
- Infraestructures.cat – Contracte tipus per. Serveis per a la direcció d’execució de les obres de nova 
construcció escola 2 línies a l’Escola Can Fabra de Barcelona. Clau: PNB-12907. Barcelona. 06 d’Octubre 
de 2014. 
 
- Infraestructures.cat – Plec de Bases per a la Licitació del. Contracte de serveis per a la direcció 
d’execució de les obres de nova construcció escola 2 línies a l’Escola Can Fabra de Barcelona. Clau: PNB-
12907. Barcelona. 06 d’Octubre de 2014. 
 
DOCUMENTS A LA XARXA 
 
- Ajuntament de Barcelona. Història, Patrimoni històric de Sant Andreu. Barcelona. [Data de consulta: 
Abril 2016]. Disponible a: 
<http://www.ajuntament.barcelona.cat/fabraicoatsespais/es/content/historia> 
 
- Infraestructures.cat. Perfil del contractant, Documentació genèrica per a totes les licitacions. Barcelona. 
[Data de consulta: Febrer i Març 2016]. Disponible a:  
<https://licitacions.infraestructures.cat/downloads/documentacion> 
 
- Código Técnico de la Edificación. Documentos CTE. [Data de consulta: Febrer a Maig de 2016]. 





- España. Capítulo II. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Artículo 13. El director de la 
ejecución de la obra. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE, núm. 266, 
de 6 de noviembre de 1999. Referencia: BOE-A-1999-21567). Última modificación: 15 de julio de 2015. 
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CAPÍTOL 8 - AGRAÏMENTS  
 
Per a l’elaboració del pràcticum, he de donar agraïments a diverses persones, ja que sense aquestes, no hagués 
sigut possible l’elaboració d’aquest present document. 
 
Principalment agrair a la tutora Susana Pavón García, per haver permès la disponibilitat d’un seguiment 
i elaboració de Treball Final de Grau en la modalitat de Pràcticum al llarg del quadrimestre, i per tot el 
recolzament tant en el marc tècnic i professional, com en el marc personal.  
 
Agrair al despatx d’arquitectura Francesc Xairó i Associats, S.L.P, sobretot als companys de l’empresa, 
per tota la seva ajuda i experiència, i en especial a Francesc Xairó Mimó i Salvador Boada Xairó, que han 
sigut les persones que han incentivat, guiat i ajudat en la realització del pràcticum, i les que m’han 
iniciat i començat a formar com a Arquitecte Tècnic de l’Edificació en l’àmbit professional. 
 
Per últim, agrair a la família i amics mes propers, gràcies a ells he pogut realitzar i finalitzar 
satisfactòriament els estudis de grau. Han sigut les persones que han viscut el meu dia a dia, han patit el 
meu sofriment, constància, i alts i baixos, durant els 4 anys de Grau, però sobretot en aquest últim 
quadrimestre amb l’elaboració el Treball Final de Grau. 
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En Francesc Xairó Mimó, Arquitecte Tècnic, com a responsable del despatx professional Francesc Xairó i 
Associats S.L., manifesta: 
 
Que el Sr. Cristian Fernández Ruiz ha estat presencialment a les instal·lacions del despatx del C/ Cebrià 
Montserrat, 64, d’Olesa de Montserrat, en pràctiques, pel Treball Final de Grau en la modalitat de 
Pràcticum, com a estudiant de Grau d’Arquitectura Tècnica i d’Edificació de la Universitat Politècnica de 
Catalunya de Barcelona (Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona), des del dia 04 de Gener de 
2016 fins al dia 29 de Juny del mateix any. 
 
Consolidant i desenvolupant satisfactòriament els temes i seccions del despatx, per tal de poder entendre 
el procés integral d’una obra, incloent els següents procediments: 
 
- Realització de visites i Direccions d’Execució d’Obra. 
- Confecció de projectes bàsics i d’execució 
- Confecció d’amidaments i pressupostos. 
- Valoració econòmica i càlcul de pressupostos. 
- Valoració econòmica de l’obra, preus contradictoris i desviacions pressupostaries. 
- Documentació de certificacions mensuals 
- Seguiment i control d’obres adjudicades. 































Francesc Xairó Mimó 































































































“Etapa d’aprenentatge, increment de coneixements i competències tècniques, funcions i responsabilitats com a 
Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 
“Etapa professional, desenvolupament i aplicació de coneixements i competències tècniques, funcions i 
responsabilitats com a Arquitecte Tècnic en l’àmbit de l’Edificació” 











ARQUITECTURA TÈCNICA I EDFICACIÓ 









NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ INFANTIL I 















    Projectista/es:   Cristian Fernández Ruiz    
   Director/s:   Susana Pavón García  

























































































































































A partir  d’aquesta acta  inicial,  es  comencen a  redactar,  les  característiques en que es  troba  l’obra en el 
moment d’inici de pràcticum,  i  totes  les  funcions del Director d’Execució d’Obra, anotades, en el bloc de 
“Memòria  –  Capítol  3.  Punt  3.3.  Seguiment  d’execució”.  Es  fa  constància  també,  de  totes  aquelles 
observacions corresponents a la visita d’obra.  
 
A mida  d’avançar  el  seguiment  d’obra  i  amb  la  redacció  de  les  fitxes  de  seguiment,  s’enllaçaran  punts 
d’actes  oficials  anteriors,  segons  redacció  de  seguiment  de  la  Direcció  Facultativa.  D’aquesta  manera, 










Cos  auxiliar,  volum A de PB amb  superfície  construïda de 477,85 m2  i  Pista poliesportiva  amb enfront  al 
Carrer Sant Adrià. 
 
OBRA             Nova construcció de l’escola Can Fabra a Barcelona  
CLAU             PNB‐12907 
ORGANISME CONTRACTANT      Infraestructures.cat 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 
DIRECCIÓ D'OBRA       Brullet – de Luna i associats, SLP. 






DATA INICI EXECUCIÓ         Juny 2015.  
ACTA DE REPLANTEIG         02 de Juny de 2015 
DATA INICI PRÀCTICUM        04 de Gener de 2016 
FASE EXECUCIÓ D’OBRA         Fase final d’Estructura 
% OBRA EXECUTADA        17 % 
CERTIFICACIÓ D’OBRA   497.591,20 €.‐PEM – Certificat a Origen  
(16 de Desembre de 2015) 
TERMINI D’EXECUCIÓ        L’obra s’organitza segons planificació (Veure Annex 3) 
  TERMINI DE L’OBRA       15 Mesos (Fase 1 i 2) 
FASE 1           Nova construcció volumètric 




















forjats  de  planta  Coberta  (Volum  A),  i  armat  de  forjat  de  planta  Segona  (Volum  B),  per  a  posterior 
formigonat del dia 05 de Gener de 2016. 
Comprovació  i  revisió  de  la  correcta  col∙locació  de  l’armadura  corresponent,  revisant  la  separació 





Preus  contradictoris.  Revisió  amb  el  Cap  d'Obra,  de  preus  contradictoris  del  pressupost  sorgits  per 
partides  aparegudes  durant  l’execució  de  l’obra,  partides  que  be  no  van  ser  contemplades  en  els 
amidaments del projecte executiu, o per ser partides que es van quedar curtes en els amidaments.  















































































































































































‐ Es  realitza  conjuntament  amb  el  Cap  d’Obra  els  amidaments  sobre  plànols  de  projecte  i 






‐ Preus contradictoris. Revisió amb el Cap d'Obra, de preus  contradictoris del pressupost  sorgits 
per partides aparegudes durant  l’execució de  l’obra, partides que be no van ser contemplades 
















































































C‐02. Escala 03. S’observa un error en  l’execució de  la base de  l’escala E3, on el nivell d’acabat de  la 
base no permet replantejar el graonat tal i com estava previst.  
 










































































C‐04.  Industrial  Cuina.  Segons  punt  del  seguiment  d’obra COD.  SE‐03.  En  la  reunió mantinguda  amb 


























































Resta pendent  acabar d’aclarir  el  detall  de  la  trobada de  les divisòries  entre  aules  i  la necessitat de 









ha un error en el  replanteig de  l’arribada de  la  llosa  a nivell  de  forjat de planta 2a,  de manera que 
caldrà  repicar  aproximadament  28  –  30  cm  de  la  llosa  de  forjat,  per  tal  de  poder  replantejar 
































Es  verifica  que  les  ordenances  municipals,  ha  d’incorporar‐se  aquestes  plaques  en  els  centres 
educatius. La DF ha de realitzar una estimació del cost que suposa la incorporació. 
A  dia  d’avui,  un  cop  realitzada  la  reunió  amb  el  Consorci  el  passat  dia  17/02/2016,  es  constata  el 
















































































C‐11.  Capa  recrescuda  sostre  PB. La  constructora  posa  sobre  la  taula  que  no  s’ha  localitzat  en  el 
pressupost la capa de recrescuda de 6 cm de morter i malla electrosoldada indicada en els plànols per 
a  ser  col∙locada  sobre  l’aïllament  del  paviment  de  P1a  en  contacte  amb  el  gimnàs  i  exterior.  La DF 
indica que es necessària la recrescuda. Executar la capa de morter sense la malla o bé, executar la capa 
amb formigó i malla.  














































































d’Obra,  L’arquitecte  Tècnica  encarregada  de  realitzar  el  estat  d’amidaments  i  pressupost,  Núria 
Gubianas i Cristian Fernández  del despatx Francesc Xairó i Associats. 
Aquesta  reunió  es  sol∙licitada  per  l’empresa  constructora,  amb  la  fi  de  solucionar  desviacions 























































Obertures.  En  la  cuina  hi  existeix  una  planxa  d’acer  inoxidable  (Equipament  –  Passa‐plats),  s’ha  de 
revisar l’escandall d’equipament si ho contempla tot. 
 












‐ L’empresa Constructora  i  la Direcció d’Execució d’Obra  sol∙licita partides no contemplades en el 
format TCQ de seguiment, essent partides necessàries per poder certificar‐les. 




























C‐09.  Requeriment  fotovoltaica  –  Llicència. Infraestructures  comenta  que  en  aquesta  licitació  no 









































































C‐25.  Ventilació  finestres.. Constructora  comenta  que  els %  de  ventilació  de  finestres  semblen molt 
superiors  als  requeriments mínims  del  departament,  i  que  reduir  practicables  podria  comportar  un 


















































































establertes dels perfils no  són dos  tacs mecànics HILT  i HSA M10. No  s’han  col∙locat  sinó que  s’han 
posat dos tacs mecànics normals M8. 














C‐30. Ampit obra  finestrals aules P2. Segons projecte,  l’ampit es col∙loca tocant a  la cara exterior del 
pilar de formigó, no obstant, s’observa que el paviment de terratzo col∙locat de tal forma que obligaria 
a recolzar la paret sobre el paviment. Per evitar això es donen instruccions d’iniciar l’ampit just posat el 























































































C‐36.  Mostra  escopidor  tester  sud. La  Constructora  presenta  mostra  de  peça  escopidor  d’acer 
galvanitzat a col∙locar al canvi de pla de  la  façana d’obra vista. Es dona el vist  i plau, tot  indicant els 
següents  
‐ Correcció de pestanya superior per a que el plec de  la xapa sigui cap enfora  i es pugui  fixar al 
forjat superior.  
‐ Disposar de base de morter d’anivellament i formació de pendent per assentar la xapa.  









C‐31.  Inici  obres  pati. S’han  iniciat  les  obres  d’urbanització  de  la  zona  de  pati,  s’indica  que  cal  la 














C‐40. Retorn tester obra vista. S’observa que el  retorn dels  testers no s’han executat  segons croquis 
facilitat per la DF. En comptes de les mitges peces de maó, s’ha ajustat l’amplada del retorn amb retalls 
de maó de molt poc gruix. Aquesta col∙locació no es considera correcte, ja que especialment les peces 


















haurien  d'estar  treballant  a  l'obra  (fuster,  instal∙lador,  etc...).  Es  demana  explícitament  a  la 






















































































































C‐50. Aula mostra.  La DF  sol∙licita  que es  procedeixi  a  executar  l’aula mostra en  format BIM,  ja que 





































































































C‐58.  Replanteig  divisòries  aula‐passadís. Es  replanteja  in  situ  la  paret  divisòria  entre  aula  i  passadís 


















































































































































C‐67. Mostra  instal∙lacions passadís. S'està acabant de muntar  la mostra d'instal∙lacions de cel  ras de 




C‐68.  Il∙luminació  passadís  aules.  La  Constructora  proposa  canvi  del  tipus  de  lluminàries  de  passadís 



































C‐PL.  Ritme  execució  treballs.. Es  manifestar  la  seva  preocupació  pel  ritme  d'execució  dels  treballs 
d'obra,  així  com  de  la  sensació  que  hi  podria  haver  més  fronts  d'obra  oberts.  Manquen  algunes 






































































































































C‐PL.  Planificació  obra. Es  reclama  urgent ment  la  planificació  corregida  per  part  de  la  constructora 
adaptant‐se a la realitat d’obra i recursos que preveu utilitzar.  
 

















































































































C‐81.  Deployé  Brise‐Soleil.  S’insta  a  la  constructora  a  que  plantegi  les  dimensions  de  les  peces 











































































































































































C‐PL.  Nova  planificació  Abril  2016. Constructora  ha  lliurat  una  proposta  nova,  on  es  preveu  un  final 






































Seguiment i control  Seguiment Planificació Control Qualitatiu Control Quantitatiu Final Fase 
 
NOTA: Es realitza visita d’obra amb promotor,  (Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament  i 










C‐95.  Recorregut  escomesa  gas.  Es  proposa  executar  el  circuit  del  tub  de  gas  per  l’exterior  fins  a 


























































C‐98. Penjadors passadís  infantil. La DF  indica a  la constructora, que no es col∙locaran els penjadors de 
roba  previstos  al  passadís  d’Infantil.  Per  una  banda  la  Directora  de  l’Escola,  ha manifestat  que  no  es 













C‐100.  Trasdossat  vestidor  Gimnàs.  La  DF  indica  que  cal  trasdossar  el mur  de  formigó  dels  vestidors, 













































































































C‐108.  Brancals  façana  tester  Sud.  La  DF  indica  que  cal  col∙locar  peces  de  xapa  d’acer  a mode  de 































‐ Es  replanteja  in  situ  (paret)  l'especejament  definitiu  del  cel  ras,  considerant  les  lluminàries 
encastades.  Es  marca  la  posició  de  les  3  línies  de  lluminàries.  Entre  lluminària  i  lluminària  es 
col∙locaran 2 plaques senceres de pladur perforat.  
‐ S'acorda que els mecanismes d'alimentació dels altaveus seran encastats. 
















































































































C‐120.  Aplomat  perforacions  Baixants.  Es  revisa  l’aixecament  realitzat  de  la  realitat  de  forats,  i 






C‐94.  Planning  específic  Aula mostra.  Constructora  lliura  documentació,  i  es  demanen  correccions  de 
treballs  pista  no  s’ajusten  a  la  realitat  dels  treballs.  I  mostra  Deployé,  a  data  de  lliurament  de 



























S’ha  fet  constància  també,  durant  l’elaboració  del  conjunt  de  fitxes  setmanals,  de  totes  aquelles 
observacions corresponents  tant a nivell d’execució, econòmic i de planificació de treballs. 
 
Amb  el  seguiment  d’obra  i  amb  la  redacció  de  les  fitxes  de  seguiment,  es  conclou  satisfactòriament  el 
compliment  d’un dels objectius d’aquest Pràcticum. 
Aquest seguiment d’execució d’obra, ha sigut bastant important a poder enfocar la vida professional, m’ha 










DATA INICI PRÀCTICUM        04 de Gener de 2016 













DATA INICI EXECUCIÓ         Juny 2015.  
ACTA DE REPLANTEIG         02 de Juny de 2015 
FASE EXECUCIÓ D’OBRA         Fase final d’Estructura 
% OBRA EXECUTADA        17 % 
CERTIFICACIÓ D’OBRA   497.591,20 €.‐PEM – Certificat a Origen  
(16 de Desembre de 2015) 
TERMINI D’EXECUCIÓ        L’obra s’organitza segons planificació (Veure Annex 3) 
  TERMINI DE L’OBRA       15 Mesos (Fase 1 i 2) 
FASE 1           Nova construcció volumètric 




DATA FINAL EXECUCIÓ         29 de Setembre de 2016 
Segons Planificació actualitzada       
Donant una visió personal  i  futura,  el  termini d’execució  s’ha vist actualitzat,  tenint una actualització del 
Planning inicial a causa de retards al llard de l’execució d’obra. Aquesta actualització va ser marcada segons 
la  data  d’escolarització  establerta.  Però  s’ha  de  tenir  en  compte,  que  el  minin  contratemps  temporal  o 
modificació de projecte, pot prolongar el final d’obra previst. 
 
FASE EXECUCIÓ D’OBRA         Fase inici instal∙lacions 
            Fase de serralleria exterior 
            Fase fonamentació urbanització 
CERTIFICACIÓ D’OBRA  1.230.434,14 €.‐PEM – Certificat a Origen  
(16 de Maig de 2015) 
% OBRA EXECUTADA        42% Segons certificació     
(16 de Maig de 2015) 
DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES      6,20% de desviació total actual 
Aquestes desviacions de pressupost es deuen als termes que es detallen a continuació: 
 
‐ Omissions de projecte      3,91% 
Desviacions  provocades  directament  per  omissions  a  nivell  de  descripció  de  projecte  i 
d’amidaments.  
 
‐ Millores de projecte      1,20% 
Desviacions  provocades  directament  com  a  solució  de  millora  del  sistema  constrictiu  i 
arquitectònic,  aquest  punt,  és  relacionat  directament  amb  les  desviacions  d’Omissions  de 
projectes.  
 
‐ Variacions de projecte      1,09% 











































































Pràcticum   Cooperació projectes Formació Altres 
 
‐ S’han detectat errors en  les taules d’amidaments realitzades per  la constructora, en aspectes de 
mesuraments i fallida de marcatge sobre unitats establertes en els repicats sobre plànol.  























































universitat,  no  te  disponible  la  firma  digital  realitzada  per  el  despatx,  i  sent  d’aquesta manera 
impossible de visualitzar per l’administració de la universitat.  
 
COD. SE/d-02  
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Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
‐ Queda  totalment  aprovada  la  proposta  de  pràcticum per  la  realització  del  treball  final  de  grau, 
amb  la  denominació  del  projecte  de  Nova  construcció  del  centre  públic  d'educació  infantil  i 
primària "CAN FABRA” 
 
COD. SE/d-03  
94 | ANNEX 1.2 Fitxes de seguiment en despatx 
 












‐ Oferiment personal del  despatx  i  del  propi  alumne del modelatge en  format BIM,  d’una de  les 
aules  tipològiques,  on  es  representarà  en  plantes,  seccions,  detalls  constructius  i  imatges 






















Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
REDACCIÓ I PLANIFICACIÓ  









COD. SE/d-04  
ANNEX 1.2 Fitxes de seguiment en despatx | 95 
 




Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONTROL QUANTITATIU  
‐ Revisió  dels  amidaments  calculats  en  la  visita  amb  el  Cap  d’Obra,    per  re‐mesurar  tots  els 














































Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONTROL QUANTITATIU  






































COD. SE/d-06  
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Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
 
CONTROL QUANTITATIU  















Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
RAM IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
‐ Aixecament bàsic topogràfic, per revisió de cotes taquimètriques, aquest aixecament, servirà, per 










































Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
RAM IES JAUME SALVADOR I PEDROL 
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Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA BANY 





Pràcticum   Cooperació projectes  Formació   Altres 
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Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA EDIFICI DUQUESSA, BARRI DE SARRIÀ 













































Pràcticum   Cooperació projectes Formació  Altres 
REFORMA EDIFICI DUQUESSA, BARRI DE SARRIÀ 
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com  en  seguiment  en  despatx.  Per  poder  iniciar  la  documentació  final  d’entrega  i  inici  de  documentació 
d’exposició de defensa.    
 





















































































































DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
PNB12907 0.0 BASE BASE 2 - NOVA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA CAN FABRA
Codi Descripció Dur.
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 M
1 CONSTRUCCIÓ ESCOLA 1 LÍNIA. ESCOLA 
VINYALS
451
0000 Tasca inici PNB12907 0.0 BASE BASE 2 0
1.1 ACTIVIDATS PREVIES 9
0030 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA 7
1.2 EXECUCIÓ OBRA NOVA 436
1.2.1 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 
DEL TERRENY
91
0060 EXCAVACIÓ DE TERRENY 1
0070 TERRAPLENAT DE TERRENY AMB TERRES 
ADECUADES
4
0080 EXCAVACIÓ D'ENCEPATS - RIOSTRES - 
SABATES CORREGUD
2
0090 LLIT DE GRAVES EN SOLERA 5
1.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 188
1.2.2.1 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES 104
0120 FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS 15
0130 DEMOLICIÓ DE CAP DE PILOTS 2
0140 EXECUCIÓ D'ENCEPATS I RIOSTRES 7
0170 SOLERA DE FORMIGÓ 10
1.2.2.2 ESTRUCTURA 132
0190 PILARS PLANTA BAIXA 8
0210 BIGUES I FORJAT PLANTA BAIXA 8
0220 PILARS PLANTA PRIMERA 7
0230 BIGUES I FORJAT PLANTA PRIMERA 8
0240 PILARS PLANTA SEGONA 7
0250 BIGUES I FORJAT PLANTA SEGONA 8
0260 PILARS PLANTA TERCERA 7
0270 BIGUES I FORJAT PLANTA TERCERA 8
0280 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA BAIXA 2
0290 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA PRIMERA 2
0300 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA SEGONA 2




1.2.3.3.1 PART MASSISSA 44
0410 PARET DE TANCAMENT I ACABATS 32
1.2.4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I 
D'ACABATS INTERIORS
194
1.2.4.1 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 194
0630 COMPARTIMENTACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA 35




1.2.4.2 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 
HORITZONTAL
92
0710 CEL RASOS 31
0720 PAVIMENTACIÓ HORITZONTAL INTERIOR 28
1.2.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, 
INSTAL.LACIONS I SERVE
360
1.2.5.1 EVACUACIÓ D'AIGÜES 154
1.2.5.1.1 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES FECALS. 140
0800 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3
1.2.5.1.2 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS. 151
0860 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3
1.2.5.2 GAS / COMBUSTIBLE 16
0910 TUB D'ACER NEGRE 8
1.2.5.3 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I 
ENLLUMENAT
357
0970 LINIES ELÈCTRIQUES PRINCIPALS 3
0980 LÍNIES ELÈCTRIQUES SECUNDARIAES 17
0990 SAFATES I TUBS. CANALITZACIONS 12
1.2.5.6 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 142
1.2.5.6.1 CALEFACCIÓ 137




1810 INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT 8
1.3 ACTIVIDADES FINALES 24
2110 POSADA EN MARXA DE LES INSTAL·LACIONS 8
2120 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 5
2130 REPASSOS I NETEJA FINAL D'OBRA 5
2140 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 451
2150 AUTOCONTROL DE QUALITAT 451
2160 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC
451
2170 SEGURETAT I SALUT 451
2180 FINAL D'OBRA 0
ZZZZ Tasca fi PNB12907 0.0 BASE BASE 2 0
CONS




SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE TERRENY
TERRAPLENAT DE TERRENY AMB TERRES ADECUADES
EXCAVACIÓ D'ENCEPATS - RIOSTRES - SABATES CORREGUD
LLIT DE GRAVES EN SOLERA
SISTEMA ESTRUCTURAL
FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS
DEMOLICIÓ DE CAP DE PILOTS




BIGUES I FORJAT PLANTA BAIXA
PILARS PLANTA PRIMERA
BIGUES I FORJAT PLANTA PRIMERA
PILARS PLANTA SEGONA
BIGUES I FORJAT PLANTA SEGONA
PILARS PLANTA TERCERA
BIGUES I FORJAT PLANTA TERCERA
FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA BAIXA
FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA PRIMERA
FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA SEGONA
SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
FAÇANES
PART MASSISSA
PARET DE TANCAMENT I ACABATS
SISTEMES DE COMPARTIME
COMPARTIMENTACIÓ INTER
COMPARTIMENTACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA







XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES FECALS.
CLAVEGUERONS SOTA SOLERA







SAFATES I TUBS. CANALITZACIONS
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CALEFACCIÓ

























Pag:1Data: 26/01/2015Última anàlisi: Dia 2 Mes 1Inici real: Dia 2 Mes 1          Fi actual: Dia 27 Mes 15Fi contr: Dia 27 Mes 15Inici contr: Dia 2 Mes 1
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
160425 - PLANNING CAN FABRA
Codi Descripció Dur. PDI UDI PDF UDF 2 9 16 23
Març 2015
2 9 16 23 30
Abril 2015
6 13 20 27
Maig 2015
4 11 18 25
Juny 2015
1 8 15 22 29
Juliol 2015
6 13 20 27
Agost 2015
3 10 17 24 31
Setembre 2015
7 14 21 28
Octubre 2015
5 12 19 26
Novembre 2015
2 9 16 23 30
Desembre 2015
7 14 21 28
Gener 2016
4 11 18 25
Febrer 2016
1 8 15 22 29
Març 2016
7 14 21 28
Abril 2016
4 11 18 25
Maig 2016
2 9 16 23 30
Juny 2016
6 13 20 27
Juliol 2016
4 11 18 25
Agost 2016
1 8 15 22 29
Setembre 2016
5 12 19 26
O
1 CONSTRUCCIÓ ESCOLA CAN FABRA 486 02/06/15 09/06/15 29/09/16 29/09/16
0000 Tasca inici 0 02/06/15 09/06/15 02/06/15 09/06/15
1.1 ACTIVIDATS PREVIES 9 02/06/15 09/06/15 10/06/15 17/06/15
0010 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'OBRA 7 02/06/15 09/06/15 10/06/15 17/06/15
1.2 EXECUCIÓ OBRA NOVA 476 02/06/15 18/06/15 19/09/16 29/09/16
1.2.1 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 
DEL TERRENY
96 11/06/15 18/06/15 14/09/15 21/09/15
0020 EXCAVACIÓ DE TERRENY 1 11/06/15 18/06/15 11/06/15 18/06/15
0030 TERRAPLENAT DE TERRENY AMB TERRES 
ADECUADES
4 25/08/15 01/09/15 28/08/15 04/09/15
0040 EXCAVACIÓ D'ENCEPATS - RIOSTRES - 
SABATES CORREGUD
2 03/07/15 10/07/15 06/07/15 13/07/15
0050 LLIT DE GRAVES EN SOLERA 5 08/09/15 15/09/15 14/09/15 21/09/15
1.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 271 12/06/15 19/06/15 08/03/16 22/09/16
1.2.2.1 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES 109 12/06/15 19/06/15 28/09/15 05/10/15
0060 FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS 15 12/06/15 19/06/15 02/07/15 09/07/15
0070 DEMOLICIÓ DE CAP DE PILOTS 2 07/07/15 14/07/15 08/07/15 15/07/15
0080 EXECUCIÓ D'ENCEPATS I RIOSTRES 7 09/07/15 16/07/15 17/07/15 24/07/15
0090 EXECUCIÓ DE SABATES CORREGUDES 7 20/07/15 28/07/15 28/07/15 05/08/15
0100 MURS DE CONTENCIÓ 7 29/07/15 06/08/15 06/08/15 14/08/15
0110 SOLERA DE FORMIGÓ 10 15/09/15 22/09/15 28/09/15 05/10/15
1.2.2.2 ESTRUCTURA 215 07/08/15 17/08/15 08/03/16 22/09/16
0120 PILARS PLANTA BAIXA 11 10/08/15 17/08/15 24/08/15 31/08/15
0130 EXECUCIÓ DE MURS 10 07/08/15 09/09/16 20/08/15 22/09/16
0140 BIGUES I FORJAT PLANTA BAIXA 10 29/09/15 06/10/15 12/10/15 19/10/15
0150 PILARS PLANTA PRIMERA 10 22/10/15 29/10/15 04/11/15 11/11/15
0160 BIGUES I FORJAT PLANTA PRIMERA 12 05/11/15 12/11/15 20/11/15 27/11/15
0170 PILARS PLANTA SEGONA 11 03/12/15 10/12/15 17/12/15 24/12/15
0180 BIGUES I FORJAT PLANTA SEGONA 12 18/12/15 25/12/15 04/01/16 11/01/16
0190 PILARS PLANTA TERCERA 11 15/01/16 22/01/16 29/01/16 05/02/16
0200 BIGUES I FORJAT PLANTA TERCERA 15 01/02/16 08/02/16 19/02/16 26/02/16
0210 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA BAIXA 7 13/10/15 20/10/15 21/10/15 28/10/15
0220 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA PRIMERA 8 23/11/15 30/11/15 02/12/15 09/12/15
0230 FORMACIÓ D'ESCALES PLANTA SEGONA 8 05/01/16 12/01/16 14/01/16 21/01/16
0240 ESTRUCTURA METÀL·LICA 60 29/09/15 01/07/16 29/01/16 22/09/16
0250 EXECUCIÓ DE GRADA 34 21/01/16 08/08/16 08/03/16 22/09/16
0260 FORMACIÓ DE PARET ESTRUCTURAL EN 
ESCALA I GRADA
4 15/01/16 02/08/16 20/01/16 05/08/16
1.2.3 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS 
EXTERIORS
354 29/09/15 29/02/16 16/09/16 29/09/16
1.2.3.1 TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY 4 29/09/15 12/09/16 02/10/15 15/09/16
0270 AÏLLAMENT AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ 4 29/09/15 12/09/16 02/10/15 15/09/16
1.2.3.2 MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 5 05/10/15 16/09/16 09/10/15 22/09/16
0280 IMPERMEABILITZACIÓ DE MUR 5 05/10/15 16/09/16 09/10/15 22/09/16
1.2.3.3 FAÇANES 207 22/02/16 29/02/16 15/09/16 29/09/16
1.2.3.3.1 PART MASSISSA 54 22/02/16 29/02/16 15/04/16 29/09/16
0290 SEGRE 26 22/02/16 29/02/16 28/03/16 04/04/16
0300 BARRACONS 8 29/03/16 05/04/16 07/04/16 14/04/16













Pag:1Data: 25/04/2016Última anàlisi: 02/02/2015Inici real: 02/02/2015          Fi actual: 29/09/2016Fi contr: 29/09/2016Inici contr: 02/02/2015
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
160425 - PLANNING CAN FABRA
Codi Descripció Dur. PDI UDI PDF UDF 2 9 16 23
Març 2015
2 9 16 23 30
Abril 2015
6 13 20 27
Maig 2015
4 11 18 25
Juny 2015
1 8 15 22 29
Juliol 2015
6 13 20 27
Agost 2015
3 10 17 24 31
Setembre 2015
7 14 21 28
Octubre 2015
5 12 19 26
Novembre 2015
2 9 16 23 30
Desembre 2015
7 14 21 28
Gener 2016
4 11 18 25
Febrer 2016
1 8 15 22 29
Març 2016
7 14 21 28
Abril 2016
4 11 18 25
Maig 2016
2 9 16 23 30
Juny 2016
6 13 20 27
Juliol 2016
4 11 18 25
Agost 2016
1 8 15 22 29
Setembre 2016
5 12 19 26
O
1.2.3.3.2 OBERTURES 126 29/04/16 06/05/16 01/09/16 08/09/16
0320 TANCAMENTS D'ALUMINI I FINESTRES 90 29/04/16 06/05/16 01/09/16 08/09/16
1.2.3.3.3 PROTECCIONS BARANES 91 13/04/16 10/05/16 12/07/16 18/07/16
0330 P1 ENTREGA PLANOLS 1 13/04/16 16/05/16 13/04/16 16/05/16
0340 P1 45 14/04/16 17/05/16 15/06/16 18/07/16
0350 P2 ENTREGA PLANOLS 1 04/05/16 16/05/16 04/05/16 16/05/16
0360 P2 45 05/05/16 17/05/16 06/07/16 18/07/16
0370 DEPLOYEE ENTREGA PLANOLS 1 04/05/16 10/05/16 04/05/16 10/05/16
0380 DEPLOYEE 49 05/05/16 11/05/16 12/07/16 18/07/16
1.2.3.3.4 ACABATS EXTERIOS. 14 02/09/16 09/09/16 15/09/16 22/09/16
0390 REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI 10 02/09/16 09/09/16 15/09/16 22/09/16
1.2.3.4 COBERTES 162 08/04/16 28/06/16 16/09/16 22/09/16
1.2.3.4.1 PART MASSISSA 112 08/04/16 28/06/16 28/07/16 03/08/16
0400 COB P3 27 08/04/16 28/06/16 16/05/16 03/08/16
0410 COB P1 12 13/07/16 19/07/16 28/07/16 03/08/16
0420 COB P2 12 07/07/16 19/07/16 22/07/16 03/08/16
1.2.3.4.2 ACABATS 50 29/07/16 04/08/16 16/09/16 22/09/16
0430 CORONAMENT DE MURET 36 29/07/16 04/08/16 16/09/16 22/09/16
1.2.3.5 ESCALES I RAMPES EXTERIORS 48 29/07/16 08/08/16 14/09/16 22/09/16
0440 FORMACIÓ DE GRAONS 25 11/08/16 19/08/16 14/09/16 22/09/16
0450 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 9 29/07/16 08/08/16 10/08/16 18/08/16
1.2.4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I 
D'ACABATS INTERIORS
151 05/04/16 05/04/16 02/09/16 29/09/16
1.2.4.1 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 151 05/04/16 05/04/16 02/09/16 29/09/16
1.2.4.1.1 COMPARTIMENTACIÓ D'OBRA DE FÀBRICA 98 05/04/16 05/04/16 11/07/16 11/07/16
0460 P3 18 05/04/16 05/04/16 28/04/16 28/04/16
0470 P2 18 29/04/16 29/04/16 24/05/16 24/05/16
0480 P1 16 25/05/16 25/05/16 15/06/16 15/06/16
0490 PB 18 16/06/16 16/06/16 11/07/16 11/07/16
1.2.4.1.2 COMPARTIMENTACIÓ DE GUIX LAMINAT 116 29/04/16 06/07/16 22/08/16 29/09/16
0500 P3 5 29/04/16 06/07/16 05/05/16 29/09/16
0510 P2 5 25/05/16 12/07/16 31/05/16 29/09/16
0520 P1 5 16/06/16 12/07/16 22/06/16 29/09/16
0530 PB 5 12/07/16 12/07/16 18/07/16 29/09/16
0540 P3 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0550 P2 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0560 P1 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0570 PB 2ª CARA 5 16/08/16 16/08/16 22/08/16 22/08/16
0580 MAMPARES 7 15/08/16 14/09/16 23/08/16 22/09/16
1.2.4.1.3 ARREBOSSATS I ENGUIXATS I 
REVESTIMENTS
96 29/04/16 11/08/16 02/08/16 08/09/16
0590 P3 11 29/04/16 22/08/16 13/05/16 05/09/16
0600 P2 11 25/05/16 22/08/16 08/06/16 05/09/16
0610 P1 5 16/06/16 02/09/16 22/06/16 08/09/16
0620 PB 16 12/07/16 11/08/16 02/08/16 01/09/16













Pag:2Data: 25/04/2016Última anàlisi: 02/02/2015Inici real: 02/02/2015          Fi actual: 29/09/2016Fi contr: 29/09/2016Inici contr: 02/02/2015
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
160425 - PLANNING CAN FABRA
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Agost 2016
1 8 15 22 29
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O
0630 P3 6 23/08/16 08/09/16 30/08/16 15/09/16
0640 P2 6 23/08/16 08/09/16 30/08/16 15/09/16
0650 P1 3 23/08/16 13/09/16 25/08/16 15/09/16
0660 PB 9 23/08/16 05/09/16 02/09/16 15/09/16
1.2.4.1.5 ENRAJOLATS VERTICALS 89 16/05/16 02/09/16 12/08/16 13/09/16
0670 P3 6 16/05/16 06/09/16 23/05/16 13/09/16
0680 P2 6 09/06/16 06/09/16 16/06/16 13/09/16
0690 P1 3 23/06/16 09/09/16 27/06/16 13/09/16
0700 PB 8 03/08/16 02/09/16 12/08/16 13/09/16
1.2.4.2 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 
HORITZONTAL
99 27/05/16 23/08/16 02/09/16 07/09/16
1.2.4.2.1 CEL RASOS 7 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0710 P3 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0720 P2 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0730 P1 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
0740 PB 5 23/08/16 23/08/16 29/08/16 29/08/16
1.2.4.2.2 PAVIMENTACIÓ HORITZONTAL INTERIOR 28 27/05/16 29/08/16 23/06/16 07/09/16
0750 P1 VINIL 7 27/05/16 30/08/16 06/06/16 07/09/16
0760 PBRESINA 8 14/06/16 29/08/16 23/06/16 07/09/16
0770 PBESPORTIU 4 03/06/16 02/09/16 08/06/16 07/09/16
1.2.4.2.3 PINTATS 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0780 P3 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0790 P2 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0800 P1 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
0810 PB 4 30/08/16 30/08/16 02/09/16 02/09/16
1.2.4.3 ESCALES I RAMPES INTERIORS 15 24/06/16 08/09/16 08/07/16 22/09/16
0820 TRAMS I REPLANS 8 24/06/16 08/09/16 05/07/16 19/09/16
0830 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 3 06/07/16 20/09/16 08/07/16 22/09/16
1.2.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, 
INSTAL.LACIONS I SERVE
476 02/06/15 07/09/15 19/09/16 19/09/16
1.2.5.1 EVACUACIÓ D'AIGÜES 262 31/08/15 07/09/15 18/05/16 19/09/16
1.2.5.1.1 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES FECALS. 192 31/08/15 07/09/15 09/03/16 19/09/16
0840 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3 31/08/15 07/09/15 02/09/15 09/09/15
0850 BAIXANTS 10 01/02/16 09/08/16 12/02/16 22/08/16
0860 CONDUCCIONES PENJADES 16 15/02/16 23/08/16 07/03/16 13/09/16
0870 EQUIPS. SEPARADOR DE GREIXOS 2 03/09/15 16/09/16 04/09/15 19/09/16
0880 VENTILACIÓ 2 08/03/16 14/09/16 09/03/16 15/09/16
1.2.5.1.2 XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS. 259 03/09/15 10/09/15 18/05/16 19/09/16
0890 CLAVEGUERONS SOTA SOLERA 3 03/09/15 10/09/15 07/09/15 14/09/15
0900 BAIXANTS CAP A TERMINALS 18 15/02/16 23/08/16 09/03/16 15/09/16
0910 BONERES 2 17/05/16 16/09/16 18/05/16 19/09/16
0920 VENTILACIÓ 2 10/03/16 16/09/16 11/03/16 19/09/16
1.2.5.2 GAS / COMBUSTIBLE 466 02/06/15 21/07/16 09/09/16 19/09/16
0930 LEGALITZACIO 25 08/08/16 16/08/16 09/09/16 19/09/16
0940 TUB D'ACER NEGRE 8 02/06/15 21/07/16 11/06/15 01/08/16
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1.2.5.3 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I 
ENLLUMENAT
476 02/06/15 11/09/15 19/09/16 19/09/16
0960 LEGALITZACIO 25 08/08/16 16/08/16 09/09/16 19/09/16
0970 CONEXIÓ DEL SERVEI 1 08/09/15 16/09/15 08/09/15 16/09/15
0980 QUADRES I SUBQUADRES 17 18/07/16 26/08/16 09/08/16 19/09/16
0990 XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA 5 31/08/15 11/09/15 04/09/15 17/09/15
1000 LINIES ELÈCTRIQUES PRINCIPALS 3 13/07/16 13/07/16 15/07/16 25/08/16
1010 LÍNIES ELÈCTRIQUES SECUNDARIAES 24 13/07/16 13/07/16 15/08/16 15/08/16
1020 SAFATES I TUBS. CANALITZACIONS 12 13/07/16 13/07/16 28/07/16 15/09/16
1030 IL·LUMINACIÓ 11 05/09/16 05/09/16 19/09/16 19/09/16
1040 MECANISMES 11 02/06/15 05/09/16 16/06/15 19/09/16
1.2.5.4 INSTAL.LACIÓ D'AIGUA FREDA, CALENTA 
SANITARIA I VA
44 09/09/15 17/09/15 22/10/15 19/09/16
1050 CONNEXIÓ AL SERVEI 2 09/09/15 17/09/15 10/09/15 18/09/15
1060 CANONADES. INSTAL·LACIÓ INTERIOR 7 11/09/15 09/08/16 21/09/15 17/08/16
1070 APARELLS SANITARIS 23 22/09/15 18/08/16 22/10/15 19/09/16
1.2.5.5 PRODUCCIÓ DE CALOR I ACS 25 17/05/16 24/08/16 10/06/16 19/09/16
1080 SALA DE MÀQUINES DE PRODUCCIÓ DE 
CALOR
4 30/05/16 06/09/16 02/06/16 09/09/16
1090 PRODUCCIÓN ACS 4 03/06/16 12/09/16 08/06/16 15/09/16
1100 SUBSISTEMA DE CAPTACIÓ. 6 17/05/16 24/08/16 24/05/16 31/08/16
1110 SUBSISTEMA DE'IMPULSIÓ I DISTRIBUCIÓ 2 30/05/16 16/09/16 31/05/16 19/09/16
1120 SUBSISTEMA DE REGULACIÓ 2 09/06/16 16/09/16 10/06/16 19/09/16
1130 CIRCUITS DE CALOR 3 25/05/16 01/09/16 27/05/16 05/09/16
1.2.5.6 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 476 02/06/15 02/08/16 19/09/16 19/09/16
1140 LEGALITZACIO 20 23/08/16 23/08/16 19/09/16 19/09/16
1.2.5.6.1 CALEFACCIÓ 49 12/06/15 02/08/16 30/07/15 19/09/16
1150 EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ 2 10/07/15 30/08/16 13/07/15 31/08/16
1160 CALEFACCIÓ. PLAFONS 13 14/07/15 01/09/16 30/07/15 19/09/16
1170 CONDUCCIONS DE CALEFACCIÓ. TUB 
D'ACER NEGRE
20 12/06/15 02/08/16 09/07/15 29/08/16
1.2.5.6.2 DISTRIBUCIÓ D'AIRE 49 02/06/15 02/08/16 20/07/15 19/09/16
1180 CANONADES DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE 17 02/06/15 02/08/16 24/06/15 24/08/16
1190 REIXES D'IMPULSIÓ / RETORN 12 03/07/15 02/09/16 20/07/15 19/09/16
1200 CONDUCCIONS I ELEMENS DE VENTILACIÓ 
VESTIDORS I BA
6 25/06/15 25/08/16 02/07/15 01/09/16
1.2.5.6.3 EXTRACCIÓ DE FUMS 2 25/06/15 16/09/16 26/06/15 19/09/16
1210 CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE FUMS 1 25/06/15 16/09/16 25/06/15 16/09/16
1220 ESTRACTOR DE FURMS. BARRET XEMENEIA 1 26/06/15 19/09/16 26/06/15 19/09/16
1.2.5.6.4 PREVISIÓ ESPAI PER A RAC I SAI 427 02/06/15 14/09/16 01/08/16 19/09/16
1230 UNITAT EXTERIOR 2 02/06/15 14/09/16 03/06/15 15/09/16
1240 UNITAT INTERIOR 2 04/06/15 16/09/16 05/06/15 19/09/16
1250 CANALITZACIONS 2 29/07/16 16/09/16 01/08/16 19/09/16
1.2.5.6.5 REGULACIÓ I CONTROL DE CLIMATITZACIÓ 18 02/06/15 31/08/16 19/06/15 19/09/16
1260 CONTROL INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 2 02/06/15 31/08/16 03/06/15 01/09/16
1270 ELEMENTS DE CAMPS 6 04/06/15 02/09/16 11/06/15 09/09/16
1280 PANTALLA TÀCTIL DE SUPERVISIÓ 6 12/06/15 12/09/16 19/06/15 19/09/16
1.2.5.7 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 463 02/06/15 21/09/15 06/09/16 19/09/16
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1290 CONNEXIÓ AL SERVEIS 1 11/09/15 21/09/15 11/09/15 21/09/15
1300 CANONADES TUB D'ACER NEGRE 5 14/09/15 05/08/16 18/09/15 11/08/16
1310 INSTAL·LACIÓ D'HIDRANT 1 21/09/15 12/09/16 21/09/15 12/09/16
1320 BOCA D'INCENDIS 5 22/09/15 13/09/16 28/09/15 19/09/16
1330 INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS 3 21/09/15 13/09/16 23/09/15 15/09/16
1340 RÈTOLS DE SENYALTIZACIÓ 2 05/09/16 16/09/16 06/09/16 19/09/16
1.2.5.7.2 DETECCIÓ D'INCENDIS 443 02/06/15 12/08/16 17/08/16 19/09/16
1350 CANALITZACIÓNS 4 21/09/15 12/08/16 24/09/15 17/08/16
1360 CABLEJAT 2 16/08/16 18/08/16 17/08/16 19/08/16
1370 INSTALACIÓ DE DETECTORS, CENTRAL , 
SIRENA I ELEMEN
10 02/06/15 06/09/16 15/06/15 19/09/16
1.2.5.8 INSTALACIÓ AUDIOVISUALS, DADES I 
CONTROL CENTRALIT
459 02/06/15 26/07/16 02/09/16 19/09/16
1.2.5.8.1 XARXA ESTRUCTURADA DE VEU I DADES 49 02/06/15 26/07/16 20/07/15 19/09/16
1380 CANALITZACIONS 3 02/06/15 26/07/16 04/06/15 28/07/16
1390 CALEJAT 16 05/06/15 29/07/16 26/06/15 19/08/16
1400 ELEMENTS 16 29/06/15 29/08/16 20/07/15 19/09/16
1.2.5.8.2 ANTENES DE TELEVISIÓ I FREQÜÈNCIA 
MODULADA
455 05/06/15 17/08/16 01/09/16 19/09/16
1410 CANALITZACIÓNS 1 05/06/15 17/08/16 05/06/15 17/08/16
1420 CABLEJAT 1 18/08/16 22/08/16 18/08/16 22/08/16
1430 EQUIPS DE CAPTACIÓ 9 19/08/16 06/09/16 31/08/16 16/09/16
1440 ELEMENTS TERMINALS 1 01/09/16 19/09/16 01/09/16 19/09/16
1.2.5.8.3 MEGAFONIA 452 08/06/15 18/08/16 01/09/16 19/09/16
1450 LLOC DE SUPERVISIÓ DEL SISTEMA DE 
MEGAFONIA
2 30/08/16 16/09/16 31/08/16 19/09/16
1460 CANALITZACIONS 3 08/06/15 18/08/16 10/06/15 22/08/16
1470 CABLEJAT 7 19/08/16 23/08/16 29/08/16 31/08/16
1480 ELEMENTS TERMINALS 3 30/08/16 07/09/16 01/09/16 09/09/16
1.2.5.8.4 PORTER AUTOMÀTIC 450 11/06/15 23/08/16 02/09/16 12/09/16
1490 CANALITZACIONS 4 11/06/15 23/08/16 16/06/15 26/08/16
1500 CABLEJAT 1 30/08/16 01/09/16 30/08/16 01/09/16
1510 ELEMENTS TERMINALS 1 02/09/16 12/09/16 02/09/16 12/09/16
1.2.5.8.5 TRUCADA D'ASSISTÈNCIA BANYS 
ADAPTATS
444 17/06/15 29/08/16 02/09/16 19/09/16
1520 CANALITZACIONS 1 17/06/15 29/08/16 17/06/15 29/08/16
1530 CABLEJAT 1 31/08/16 02/09/16 31/08/16 02/09/16
1540 INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS I CENTRALETES 2 01/09/16 16/09/16 02/09/16 19/09/16
1.2.5.9 PROTECCIÓ I SEGURETAT 472 02/06/15 18/09/15 15/09/16 19/09/16
1.2.5.9.1 PARALLAMPS 351 02/06/15 18/09/15 17/05/16 19/09/16
1550 CANALITZACIONS 2 02/06/15 23/08/16 03/06/15 24/08/16
1560 CABLEJAT 17 04/06/15 25/08/16 26/06/15 16/09/16
1570 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS 1 17/05/16 19/09/16 17/05/16 19/09/16
1580 CONNEXIÓ A TERRA 2 07/09/15 18/09/15 08/09/15 21/09/15
1.2.5.9.2 PROTECCIONS CONTRA ROBATORIS 456 18/06/15 30/08/16 15/09/16 19/09/16
1590 CANALITZACIONS 4 18/06/15 30/08/16 23/06/15 02/09/16
1600 CABLEJAT 6 01/09/16 05/09/16 08/09/16 12/09/16
1610 ELEMENTS TERMINALS (CENTRALETES, 
SIRENES, DETECTOR
5 09/09/16 13/09/16 15/09/16 19/09/16
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O
1620 INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR 9 02/06/15 07/09/16 12/06/15 19/09/16
1.2.6 URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS 419 03/07/15 08/06/16 24/08/16 22/09/16
1.2.6.1 MOVIMENT DE TERRES 5 16/05/16 16/09/16 20/05/16 22/09/16
1630 REPÁS I PICONATGE D'EXPLANADA 5 16/05/16 16/09/16 20/05/16 22/09/16
1.2.6.2 FONAMENTACIÓ, CONTENCIÓ DE TERRES I 
ESTRUCTURA
419 03/07/15 08/06/16 24/08/16 22/09/16
1640 EXECUCIÓ DE PILOTS 4 03/07/15 19/09/16 08/07/15 22/09/16
1650 ENDERROC DE CAP DE PILO 6 10/05/16 08/06/16 17/05/16 15/06/16
1660 EXECUCIÓ D'ENCEPS I FONAMENTS 7 18/05/16 16/06/16 26/05/16 24/06/16
1670 EXECUCIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ 8 27/05/16 27/06/16 07/06/16 06/07/16
1680 PILARS 3 08/06/16 07/07/16 10/06/16 11/07/16
1690 BIGUES 8 13/06/16 12/07/16 22/06/16 21/07/16
1700 BARANES 45 23/06/16 22/07/16 24/08/16 22/09/16
1.2.6.3 ZONES D'ESTADA JOC I ALTRES 45 08/06/16 09/08/16 22/07/16 22/09/16
1710 PAVIMENTACIÓ PISTA ESPORTIVA 9 08/06/16 09/08/16 20/06/16 08/09/16
1720 PAVIMENTACIÓ JOCS INFANTILS 1 21/06/16 22/09/16 21/06/16 22/09/16
1730 PINTAT DE PISTA ESPORTIVA 3 20/07/16 20/09/16 22/07/16 22/09/16
1740 INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE LLUM 1 28/06/16 22/09/16 28/06/16 22/09/16
1.2.6.4 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 19 12/10/15 02/09/16 30/10/15 22/09/16
1.2.6.4.1 XARXA D'AIGUA FREDA, CALENTA 
SANITÀRIA I VAPOR
4 12/10/15 02/09/16 15/10/15 22/09/16
1750 CANALITZACIÓ EXTERIOR 3 12/10/15 02/09/16 14/10/15 06/09/16
1760 INSTAL·LACIÓ DE FONT 1 15/10/15 22/09/16 15/10/15 22/09/16
1.2.6.4.2 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 16 15/10/15 07/09/16 30/10/15 22/09/16
1770 QUADRES ELÉCTRICS 2 23/10/15 15/09/16 26/10/15 16/09/16
1780 CANALITZACIONS 6 15/10/15 07/09/16 22/10/15 14/09/16
1790 CABLEJAT 2 27/10/15 19/09/16 28/10/15 20/09/16
1800 PUNTS DE LLUM EXTERIORS 2 29/10/15 21/09/16 30/10/15 22/09/16
1.2.6.5 JARDINERIA 14 21/06/16 09/09/16 04/07/16 22/09/16
1810 PLANTACIONS 4 29/06/16 19/09/16 04/07/16 22/09/16
1820 PAVIMENT DE SAULÓ 3 24/06/16 14/09/16 28/06/16 16/09/16
1830 ESCOSELL 3 21/06/16 09/09/16 23/06/16 13/09/16
1.3 ACTIVIDADES FINALES 11 19/09/16 20/09/16 29/09/16 29/09/16
1840 POSADA EN MARXA DE LES INSTAL·LACIONS 5 20/09/16 20/09/16 26/09/16 26/09/16
1850 LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 3 27/09/16 27/09/16 29/09/16 29/09/16
1860 REPASSOS I NETEJA FINAL D'OBRA 5 19/09/16 23/09/16 23/09/16 29/09/16
1870 INSPECCIO ACTIVITAT 2 15/09/16 28/09/16 16/09/16 29/09/16
1880 FINAL D'OBRA 0 29/09/16 29/09/16 29/09/16 29/09/16
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